



ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

В 2019 ГОДУ



Подготовлено комитетом проектной деятельности администрации Владимирской области https://kpd.avo.ru




ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА 31.12.2019 (консолидированный бюджет)



	•	РЕГИОН ПРОЕКТ	АЛЬНЫЕ ГЫ	ПЛАН, МЛН РУБ.	ИСПОЛНЕНО, МЛН РУБ.	% ИСПОЛНЕНИЯ	
4	Здравоохранение		7	1 537,35	1535,43	99,9%	
	Образование		8	666,22	568,09	85,3%	
	Демография		5	2 830,61	2 688,73	95%	
	Культура		3	136,35	136,35	100%	
	Безопасные и качественные автомобильные доро	ОГИ	3	915,35	914,61	99,9%	
	Жилье и городская среда		3	1 172,99	1 030,19	87,8%	
	Экология		5	265,88	264,22	99,4%	
	Малое и среднее предпринимательств и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы		5	787,77	787,77	100%	
	Цифровая экономика	a	5	-	-	-	
	Производительность труда и поддержка занятос		3	60,11	55,26	91,9%	
← ♦	Международная кооперация и экспорт		4	-	-	-	

ОРГАНЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ




















А. БОЦАН-ХАРЧЕНКО



ОБЛАСТНОЙ ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

Комитет проектной деятельности администрации области А. ДОГАДОВ


> ОБЩАЯ КООРДИНАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)

Отдел методологии и сопровождения проектов

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЩАЯ координация ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отдел мониторинга, контроля и анализа реализации проектов

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО взаимодействия, МОНИТОРИНГА и контроля





СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ

КАЖДЫЙ СОТРУДНИК 12 ПРОЕКТОВ НА СОПРОВОЖДЕНИИ





ГЛУБИНА ПОГРУЖЕНИЯ В КАЖДЫЙ ПРОЕКТ

БИБЛИОТЕКА ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

Положение об организации проектной деятельности во Владимирской области (распоряжение администрации области от 02.12.2019 № 1012-р)

Определены ответственные за реализацию национальных проектов (распоряжение Губернатора области от 05.10.2018 № 98-рг)

Определены ответственные за достижение целей и показателей федеральных проектов (распоряжение администрации области от 01.02.2019 № 66-р)

Сформирован высший коллегиальный орган проектного управления — Наблюдательный Совет по проектному управлению во Владимирской области и Президиум Наблюдательного Совета (распоряжение администрации области от 06.07.2017 № 435-р)


Принято распоряжение о некоторых вопросах организации проектной деятельности во Владимирской области (Распоряжение администрации области от 11.08.2017 № 517-р) (утверждены форма инициативной заявки, форма состава команды и форма паспорта регионального проекта (программы))

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Методические указания по мониторингу и внесению изменений в региональные проекты (программы)

Разъяснения по заполнению форм отчетов по реализации региональных проектов и запросов на изменение паспортов региональных проектов

Методические рекомендации по подготовке рабочего плана регионального проекта




МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ

И ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ





Не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным

ОТЧЕТ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ



РАБОЧИЕ ПЛАНЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

					НИЙ ПЛАН ьного проекта	/	A	Г. Григорьев 25.02.2019
«Подд	вержка занятости			на	нка труда для обес 2019 год график регионалы		онзводительно	сти трудав
Номер	Наименование мероприятия /	Тип мероприяти	Дата начала	Дата окончания	Результат мероприятия / контрольной точки	Непосредственны й исполнитель	Уровень контроля	Уровень контроля
	бонтрольной точки	жонгрольно й точки Мероприяти	15.01.201	01.03.2019	Заклачено	M.B. Manarena –	(ведоиственного о проектного офиса / координатора проектной деятельности) ¹	проекта ²

ОБЛАСТНОЙ СВОД И ПРОВЕРКА ИНФОРМАЦИИ ОТ УЧАСТНИКОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

 \wedge



Не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным

РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА

УЧАСТНИКИ

РЕГИОНАЛЬНОГО

ПРОЕКТА

ОТПРАВКА ОТЧЕТОВ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
И В ПРОЕКТНЫЙ ОФИС
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ




ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДОКЛАД ГУБЕРНАТОРУ ОБЛАСТИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КТ



ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

https://avo.ru/realizacia-nacional-nyh-proektov-vo-vladimirskoj-oblasti



https://futurerussia.gov.ru/tags/vladimirskaya-oblast

Пенсионеров в селах Владимирской области станут доставлять в

ВВ Нацироветы ∨ ВВсе материалы Q Поиск

БУДУЩЕЕ РОССИИ

Владимирская область

https://kpd.avo.ru/novosti





НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ















КУРАТОР



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: **01.01.2019** — **31.12.2024**

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:


здравоохранения квалифицированными кадрами

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)

Развитие экспорта медицинских услуг


Создание единого цифрового контура в здравоохранении

на основе единой государственной информационной




- Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения
- Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. населения
- Снижение младенческой смертности до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей
- Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:







280,02

128,23

127,18



О Т Ч Е Т О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА **31.12.2019**

Владимирская область " Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
наличие отклонений	наличие отклонений	отсутствие отклонений	наличие отклонений	наличие отклонений



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



КУРАТОР

Первый заместитель

Губернатора области

АДМИНИСТРАТОР А.А. УКОЛОВ

Заместитель директора департамента здравоохранения администрации области

РУКОВОДИТЕЛЬ	
А.С. МОЗАЛЕВ	

Директор департаменп
здравоохранения
администрации област

		3	6A3OBOE НАЧЕНИЕ IA 2018 г.	ПЛАН	ФАКТ НА 31.12.19
♠	5	Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %	0,0	29,7	40,0
lack	6	Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре, %	15,9	16,6	23,03
$ \uparrow $	7	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад , тыс. посещений	26,6	42,0	28,12



РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ



)	ЦЕЛ	ПЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019	БАЗОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ НА 2018 г.	ПЛАН	ФАКТ НА 31.12.19
$ \uparrow $	1	Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. чел.	0,54	0,573	0,573
	2	Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	0,0	25	32,5
\uparrow	3	Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации,%	50,0	53,0	54,2
	4	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %	53,7	56,7	57,0



ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб. Исполнение – 100 %

347,52



национальный проект ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



21

13

25

44,1

КУРАТОР

Первый заместитель

Губернатора области

РУКОВОДИТЕЛЬ А.С. МОЗАЛЕВ Директор департамента



Заместитель директора департамента здравоохранения администрации области

здравоохранения администрации области

ФАКТ (31.12.2019)

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

ПЛАН на 2019 год

Созданы 20 новых фельдшерско-акушерских пунктов, 1 врачебная амбулатория

 $_2$ $\Big)$ Введен в действие 1 фельдшерско-акушерский пункт в сельской местности (ДСА)

Приобретено 13 мобильных медицинских комплексов

Построено не менее 1 вертолётной площадки, при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи.

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 25 медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи

Обеспечен 44,1 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра.

В схемы территориального планирования Владимирской области и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

11 ФАПов введено в эксплуатацию: д.Лаптево, д.Крутово, д.Старые Омутищи, д.Картмазово, д.Передел, д.Тереховицы, д.Урваново, д.Малый Санчур, д.Караваево, д.Анкудиново, д.Георгиево. **7** ФАПов в процессе подготовки пакетов документов на ввод в эксплуатацию: д.Аббакумово, д.Кипреево, д.Угор, д.Лучинское, д.Копнино, д.Новоселки, д.Филино. **3** объекта: п.Панфилово, д. Авдотьино, с. Чеково – срок сдачи до 15.01.2020 г.

1 ФАП в п. Левино Меленковского района введен в эксплуатацию

13 передвижных мобильных комплекса приобретены для ГБУЗ ВО «Вязниковская РБ», ГБУЗ ВО «Ковровская РБ», ГБУЗ ВО «Гороховецкая ЦРБ», ГБУЗ ВО «Киржачская РБ», ГБУЗ ВО «Муромская ГБ №3», ГБУЗ ВО, «Петушинская РБ», ГБУЗ ВО "Селивановская ЦРБ», ГБУЗ ВО «Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи», ГБУЗ ВО «Александровская РБ», ГБУЗ ВО "Судогодская ЦРБ», ГБУЗ ВО «Муромская ГБ №3»

Выбрано место для размещения посадочной площадки на территории Областной клинической больницы. ПСД находится на государственной экспертизе. Строительство запланировано на 2020 год

Проведены ремонтные работы в 8 учреждениях области **(25 подразделений, 32,5%)**: ГБУЗ ВО "Вязниковская районная больница", ГБУЗ ВО "Киржачская РБ", ГБУЗ ВО "Кольчугинская ЦРБ", ГБУЗ ВО "ЦРБ Меленковская", ГБУЗ ВО "Петушинская РБ", ГБУЗ ВО "Судогодская ЦРБ им.Поспелова", ГБУЗ ВО "Юрьев-Польская ЦРБ", ГБУЗ ВО "Камешковская ЦРБ"

46,64% обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра

Количество населенных пунктов по состоянию на 31.12.2019 с численностью населения свыше 100 человек до 2 000 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 4 единицы

5

6

7


12



Созданы 20 новых фельдшерско-акушерских пунктов, 1

врачебная амбулатория

11 ФАПов введены в эксплуатацию:



ФАП п.Левино, Меленковский район











7 ФАПов в процессе подготовки пакетов документов на ввод в эксплуатацию: д.Аббакумово, д.Кипреево, д.Угор, д.Лучинское, д.Копнино, д.Новоселки, д.Филино. 3 объекта: п.Панфилово, д. Авдотьино, с. Чеково – срок сдачи до 15.01.2020 г

Приобретено 13 мобильных медицинских комплексов



Мобильный ФАП в Собинке





ФАП Кольчугинской ЦРБ









В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее

Областной проектный офис

25 медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи

Проведены ремонтные работы в 8 учреждениях (25 подразделений)

















ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(N2-17) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Владимирская область)"

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Наличие некритических отклонений	Наличие некритических отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ **ЗДРАВООХРАНЕНИЕ**

БОРЬБА С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ



КУРАТОР



АДМИНИСТРАТОР А.А. Уколов

Заместитель директора департамента здравоохранения администрации области

Первый заместител Губернатора област

	А.С. МОЗАЛЕВ
7Ь	Директор департаменп
าน	здравоохранения
	администрации област

ЦЕЛЕВ	ЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019	БАЗОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ НА 2018 г.	ПЛАН	ФАКТ НА 31.12.19
1	Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения, чел.	44,7	41,5	56,0
2	Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения, чел.	140,8	130,6	139,0
3	Больничная летальность от инфаркта миокарда, %	13,0	11,8	14,2
4	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %	21,2	19,5	18,4
	1 2 2 3	 населения, чел. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения, чел. Больничная летальность от инфаркта миокарда, % Больничная летальность от острого нарушения 	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019 ЗНАЧЕНИЕ НА 2018 г. 1 Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения, чел. 44,7 2 Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения , чел. 140,8 3 Больничная летальность от инфаркта миокарда, % 13,0 4 Больничная летальность от острого нарушения 21,2	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019 ЗНАЧЕНИЕ НА 2018 г. 1 Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения, чел. 44,7 41,5 2 Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения , чел. 140,8 130,6 3 Больничная летальность от инфаркта миокарда, % 13,0 11,8 4 Больничная летальность от острого нарушения 21,2 19,5

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб. Исполнение 100%

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

178,26

БАЗОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ НА 2018 г. Отношение числа рентген- эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, % Количество рентген- эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи,% БАЗОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ НА 2018 г. 17,9 30,0 36,8 17,9 4,358 2,276 2,259 85,0 86,7 96,5		администрации области	•		
5 эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, % 17,9 30,0 36,8 6 Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед. 1,358 2,276 2,259 Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской 85,0 86,7 96,5			ЗНАЧЕНИЕ	ПЛАН	
6 эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями 7 мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской 1,358 2,276 2,259 2,259	5	эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных,	17,9	30,0	36,8
пациентов с острыми нарушениями 7 мозгового кровообращения, доставленных 85,0 86,7 автомобилями скорой медицинской	6	эндоваскулярных вмешательств в лечебных	1,358	2,276	2,259
	7	пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской	85,0	86,7	96,5

ПЛАН на 2019 год

ФАКТ (31.12.2019)

Разработана и утверждена региональная программа "Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями"

Разработана и согласована с Минздравом РФ региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Утверждена распоряжением администрации области от 24.06.2019 № 523-р

Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием 1 регионального сосудистого центра и 4 первичных сосудистых отделения:

В 5 учреждениях здравоохранения: ГБУЗ ВО «Областная клиническая больница»,;

ГБУЗ ВО «Муромская городская больница №3»;

ГБУЗ ВО «Городская больница №4 г. Владимира»;

ГБУЗ ВО «Александровская районная больница»;

ГБУЗ ВО «Центральная городская больница г. Ковров»

установлено 105 ед. оборудования

Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 4 первичных сосудистых отделения













ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(N4-17) Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Владимирская область)"

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Наличие некритических отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие некритических отклонений	Отсутствие отклонений



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



КУРАТОР

РУКОВОДИТЕЛЬ А.С. МОЗАЛЕВ



Заместитель директора департамента здравоохранения администрации области

Первый заместитель Губернатора области

Директор департамента здравоохранения администрации области

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. Исполнение - 99,6%

. руб.

РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ СОЗДАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

222,69

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

			БАЗОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ НА 2018 г.	ПЛАН	ФАКТ НА 31.12.19
J	1	Снижение младенческой смертности (до 4,6 случая на 1 тыс. родившихся детей), промилле (0,1 процента)	5,5	5,3	5,2
\downarrow	2	Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми, промилле (0,1 процента)	7,3	6,7	6,6
↓	3	Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста, число случаев на 100 тыс. детей соответствующего возраста	61,2	60,0	53,3
	4	Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, %	39,6	43,0	43,0
	5	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0- 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения, %	38,1	60,0	61,0

			ЗНАЧ	ОВОЕ НЕНИЕ 018 г.	ПЛАН	ФАКТ НА 31.12.19
\uparrow	6	Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах, %		47,0	48,0	58,6
\uparrow	7	Доля взятых под диспансерное наблюдений детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизи установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, %		60,5	67,0	68,0
\uparrow	8	Доля взятых под диспансерное наблюдений детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизи установленными диагнозами болезней глази его придаточного аппарата, %	ни	40,6	50,0	50,0
\uparrow	9	Доля взятых под диспансерное наблюдений детей в возрасте от 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения, %	e	65,5	75,0	75,0
1	10	Доля взятых под диспансерное наблюдений детей в возрасте от 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройс питания и нарушения обмена веществ, %		64,8	70,0	70,0



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ



КУРАТОР





Заместитель директора департамента здравоохранения администрации области

Первый заместитель Губернатора области

Директор департамента здравоохранения администрации области

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

ПЛАН на 2019 год

ФАКТ (31.12.2019)

Разработана и утверждена региональная программа «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ СОЗДАНИЕ

Разработана региональная программа «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, во Владимирской области». Утверждена распоряжением администрации Владимирской области от 17.06.2019 № 488-p

20% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационнопланировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медикосанитарной помощи детям»

20

Проведены закупки 831 ед. оборудования, реализуются планировочные решения внутренних пространств в 7 учреждениях: Детская городская поликлиника №1 г.Владимира, Детская больница округа Муром, Камешковская ЦРБ, Судогодская ЦРБ, Детская больница г.Гусь-Хрустальный, ОДКБ, Городская больница №2 г. Владимира

Увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н Порядке «Ο проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек врачами акушерами-гинекологами; мальчиков врачами детскими урологами-андрологами

60

Охват составил 27 085 человек (60%)

В симуляционных центрах обучено 60 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии.

60

В симуляционном центре на базе симуляционно-тренингового центра ФГБУ «Ивановский НИИ материнства и детства им. В.Н.Городкова прошли обучение 60 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии

Оказана медицинская помощь 11 000 женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов

11 000

На 13.12.2019 оказана медицинская помощь 10 590 женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов

20 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»

ОПО Областной проектный офис

Проведена закупка 831 ед. оборудования для 7 учреждений











ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(N3-17) Борьба с онкологическими заболеваниями (Владимирская область)"

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019 Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, % Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), % Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %



КУРАТОР

Первый заместитель Губернатора области



администрации области



Заместитель директора департамента здравоохранения администрации области

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. рублей

380,62

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

Разработана и утверждена региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями"

клиническими рекомендациями в объеме 1 045,2 6 млн. руб.

Организовано финансовое обеспечение оказания медицинской помощи

больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с

ПЛАН на 2019 год

ФАКТ

HA 31.12.19

23,3

56,4

ПЛАН

54,0

23,3

56,4

БАЗОВОЕ

ЗНАЧЕНИЕ

НА 2018 г.

51,0

25,1

55,6

Разработана региональная программа «Борьба с онкологическими

заболеваниями». Утверждена распоряжением Департамента здравоохранения от 24.06.2019 № 524-р

ФАКТ (31.12.2019)

Выполнен мониторинг ДЗ АВО оказания онкологической помощи населению, включая учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения на основании отчета ТФОМС

Открыт ЦАОП в ГБУЗ ВО «Гусь-Хрустальная городская больница» - 01.10.2019.

Приказ департамента здравоохранения от 26.09.2019 № 484

Переоснащена медицинским оборудованием 1 региональная медицинская организация, оказывающая помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

Организован центр амбулаторной онкологической помощи

7 медицинских организаций Приобретено 68 ед. оборудования, установлено 57 ед. оборудования

244

Переоснащено медицинским оборудованием в объеме 68 единиц 7 медицинских учреждений, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)













ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(N5-17) Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Владимирская область)"

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Наличие некритических отклонений	Наличие некритических отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие некритических отклонений



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ **ЗДРАВООХРАНЕНИЕ**

КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАДРАМИ





ФАКТ

КУРАТОР

Первый заместитель

Губернатора области





Начальник отдела кадров

52,2

64,7

БАЗОВОЕ		
ЗНАЧЕНИЕ	ПЛАН	ФАКТ
НА 2018 г.		HA 31.12.

64,8

66,0


64,8

66,0

Директор департамента здравоохранения администрации области

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

DDIE HUNASATEJINI HPUENTA HA 51.12.2019	НА 2018 г.
Обеспеченность врачами, работающими в государственных и	
муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс.	27,7
населения	




16,2

ПЛАН

БАЗОВОЕ

ЗНАЧЕНИЕ

15,5



Обеспеченность средними медицинскими работниками,


работающими в государственных и муниципальных

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб. Исполнение - 100%

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

280.01



Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физ. лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %

Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий от общего количества работающих специалистов, чел.

2953 2100 273

ПЛАН на 2019 год

16,2

ФАКТ (31.12.2019)

Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и муниципальных образований составляет 15,458 тыс. специалистов.

Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 1 880 чел.

15,458

Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях составляет 14,943 тыс. чел.

2953

Зарегистрированы на сайте непрерывного медицинского страхования 5 585 медицинских работника, а вовлечены и активно пользуются порталом – 1 924 медицинских работника.

Прогноз на конец текущего года 2 100 медицинских работника

27



ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(N7-17) Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Владимирская область)"

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



КУРАТОР

РУКОВОДИТЕЛЬ А.С. МОЗАЛЕВ



БАЗОВОЕ

администрации области

АДМИНИСТРАТОР 'А. Г. Кожинов Заместитель директора департамента здравоохранения

	\leq
	(हैं।
V	
	\checkmark

СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ЦИФРОВОГО КОНТУРА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ НА ОСНОВЕ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ЕГИСЗ)


Первый заместитель Губернатора области

Директор департамента здравоохранения администрации области

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб. Исполнение – 99,2%

128,23

ФАКТ значение ПЛАН HA 31.12.19



НА 2018 г. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации 0.0 47,0 16,0 информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения Владимирской области, % Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным 0.0 1,0 1,7 медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, %



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

ПЛАН на 2019 год

ФАКТ (31.12.2019)

государственной менее медицинских организаций муниципальной здравоохранения субъектов Российской систем Федерации обеспечивают электронное межведомственное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы

20

Подключен сервис передачи направлений на медико-социальную экспертизу. Произведены доработки программного обеспечения со стороны регионального сегмента. Заключены контракты на доработку программного обеспечения со стороны медицинских организаций. К подключению к передаче электронных медицинских документов готовы **41** МО из 76

Организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации

5 568

Автоматизированы 5 983 рабочих места медицинских работников в 77 учреждениях



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



КУРАТОР

Первый заместитель

Губернатора области



здравоохранения


администрации области



Заместитель директора департамента здравоохранения администрации области



СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ЦИФРОВОГО КОНТУРА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ НА ОСНОВЕ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ЕГИСЗ)



128,2

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

ПЛАН на 2019 год

ФАКТ (31.12.2019)

Владимирская область реализует региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

Обеспечено функционирование централизованных систем «Управление потоками пациентов», «Управление льготным лекарственным обеспечением» к которым подключены 282 территориально выделенных структурных подразделения. Функционирует централизованная система «Управление скорой и неотложной медицинской помощью, взаимодействующих с системой 112», к которой подключено 22 отделения медицинских организаций

Во Владимирской области функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней

Утвержден перечень медицинских организаций системы здравоохранения Владимирской области, формирующих на своей базе телемедицинские консультативные центры



ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(N8-17) Развитие экспорта медицинских услуг (Владимирская область)"

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ




КУРАТОР

Губернатора области



здравоохранения

администрации области



Заместитель директора департамента здравоохранения администрации области

Первый заместитель

РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ



БАЗОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ НА 2018 г.

ФАКТ ПЛАН

HA 31.12.19


ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019



Количество пролеченных иностранных граждан, тыс. чел.

0,25

4,43



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

ПЛАН на 2019 год

ФАКТ (31.12.2019)

Утверждена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Владимирской области на период 2019-2024 годы

Утверждена приказом ДЗ ABO «О реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» на территории Владимирской области» от 08.05.2019 №268.

7 медицинских учреждений ВО создали и разместили информационные материалы на английском языке на сайтах медицинских организаций государственной системы здравоохранения области о доступных иностранным гражданам медицинских услугах

Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей

0

В соответствии с приказом "О реализации проекта "Развитие экспорта медицинских услуг" на территории ВО" от 27.02.2019 №97 утверждены формы отчетности и лица, ответственные за формирование и своевременное предоставление форм отчета ГБУЗ ОТ ВО "МИАЦ"

Создан и функционирует проектный офис

Приказ департамента здравоохранения администрации Владимирской области от 20.03.2019 г. №140





НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ

















СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 - 31.12.2024

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:



Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования



Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций




КУРАТОР

Врио первого заместителя Губернатора области

ФАКТ на 31.12.2019

85,3%

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:





ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(Е1-17) Современная школа (Владимирская область)"

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений




общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации


6



КУРАТОР



Директор департамента образования администрации области



администрации области

МБ

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб. **ОБ**

591.69

33.22

ПЛАН на 2019 год

ФАКТ

(31.12.2019)

0.021

4,1

ΦΑΚΤ (31.12.2019)

8

8 коррекционных школ – обновлена МТБ на территории 7 ОМС (Вязниковский район, Киржачский район, о. Муром, Кольчугинский район, Ковровский район, г. Владимир, Судогодский район) Освоено 31,3 млн.руб. (100%)

21

21 сельская общеобразовательная школа – обновлена МТБ на территории 15 ОМС. Открыты Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» с охватом составляет 4100 детей Освоено 35,1 млн.руб. (100%)

550

550 мест «Средняя школа на 550 учащихся в микрорайоне № 1 г. Кольчугино» **Освоено 460,4 (82%) из 558,5 млн.руб.** по объектам (г. Кольчугино, г. Собинка, д. Купреево, г. Камешково)

3

4,9% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (участие 21 ОМС)

3

24,2% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме (участие 21 ОМС)

13,8% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации (участие 21 ОМС)

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в **8 организациях**, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным

Областной проектный офис

общеобразовательным программам.

Торговое дело (1 школа)







Гончарное дело (1 школа)



Картонажно-переплетное (1 школа)

Швейные мастерские (7 школ)





Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в **8 организациях**, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам





основным общеобразовательным программам. **Строительный профиль (6 мастерских)**











Подготовка МОП Поварское дело (4 мастерских)











Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в **21 общеобразовательной организации**, расположенной в сельской местности и малых городах, с охватом **4100** детей



Открытие центров «ТОЧКИ РОСТА»











2019 год 🕕

21 «Точка роста»

- Якиманско-Слободская СОШ
- Андреевская СОШ № 30
- Октябрьская СОШ № 35
- Паустовская СОШ
- Вязовская ООШ
- Денисовская СОШ
- Анопинская СОШ
- Григорьевская СОШ
- Брызгаловская СОШ
- Першинская СОШ
- Иваново-Эсинская СОШ
- Осиповская СОШ
- Бавленская СОШ
- Молотицкая СОШ
- Аннинская СОШ
- Малышевская СОШ
- Воршинская СОШ
- Толпуховская СОШ
- Муромцевская СОШ
- Вяткинская СОШ
- Симская СОШ

Создание 550 новых мест в общеобразовательных организациях в 2019 году



Средняя школа на 550 учащихся в микрорайоне № 1 г. Кольчугино (введена 12 декабря 2019 года)

Общеобразовательная школа на 1000 мест по адресу: г. Собинка, ул. Гагарина, д. 22 (введена 29 августа 2019 года)





ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(Е2-17) Успех каждого ребенка (Владимирская область)"

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

	национальный проект ОБРАЗОВАНИЕ					<u></u>						
	УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019		БАЗОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ	ПЛАН	ФАКТ	<u>(§</u>	(8)	КУРАТОР	РУКОВОДИТЕЛЬ О.А. БЕЛЯЕВА Директор департамента образования администрации		УДНОВА ль директора	
	1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	71,3	73	73				области	•	та образовани ации области	
	2.	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. чел.	1	7	7,1		1	построению ин соответствии с компетенциями деятельности),	получивших рекомендации подивидуального учебного плана выбранными профессиональными областям в том числе по итогам участия	0	0,8	ФАКТ
	3.	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, млн. чел.	0,0148	0,0349	0,0469			ФИНАНСИРОВ	в будущее», тыс. чел. ВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., мл	пн. руб. ОБ МБ	30,	
	РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019			ПЛАН н	а 2019 год				PAKT (31.12.2019)			
1	Для 2 тыс. детей в не менее чем в 20 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом			2	20	городах, о	бновлен		ьных организаций, расположенных изической культурой и спортом. Уч		тности и мал	ых
2	Не менее 0,0349 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию			0,0	349				рытых онлайн-уроках цикла «Проє аний области. Участие 21 ОМС	ктория» в обра	зовательных	
3	Не менее 34% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий			34		34,7% (2108 ребёнка с OB3) прошли обучение по дополнительным общеобразовательным программам в рамках реализации программы «Доступная среда» в МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» Селивановского района						
4	Не менее 800 детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"			80	00	выбранным	ии проф		и по построению индивидуальног петенциями (профессиональными			
3	Создан 1 мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)			1	1	1 мобильн	ный Ква	нториум функционир	рует с 01.10.2019. Освоено-16,7 млн	ı. руб. (100 %)		

Для 2 тыс. детей в не менее чем в 20 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом





46987 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию



2019 год:

Областной проектный офис

34900 чел. – план

46987 чел. – факт

2020 год – 53100 чел.

2021 год – 90800 чел.

2022 год – 90800 чел.

2023 год – 95649 чел.

2024 год - 116144 чел.

Создан 1 мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)



Мобильный технопарк «Кванториум»



2019 год - 6 агломераций:

- > Вязниковский район;
- > Гороховецкий район;
- > Гусь-Хрустальный район;
- Ковровский район;
- Меленковский район;
- > Муромский район

Квантумы:

- «Виртуальная реальность»
- ▶ «Промышленный дизайн»
- *≻ «Гео»*
- «Информационные технологии»
- > «Робо»
- *> «Аэро»*
- > «Хайтек»



#ЯСНЫЕ_ЗНАНИЯ_В_ЛЮБУЮ_ПОГОДУ #ТЕХНОЛОГИИ_В_СЕЛО #КАЧАЙ_МОЗГИ



ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(ЕЗ-17) Поддержка семей, имеющих детей (Владимирская область)"

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ



ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019



Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее — НКО), нарастающим итогом с 2019 года, млн. ед.



КУРАТОР



области





ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб. ОБ

0,16



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

Оказано не менее 20,0 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО.

ПЛАН на 2019 год

ΦΑΚΤ (31.12.2019)

20

21, 164 тыс услуг оказано. По результатам конкурсного отбора Минпросвещения России ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической и социальной поддержки» стал победителем на предоставление гранта из федерального бюджета в сумме 7704,2 тыс.руб. (софинансирование областного бюджета — 157,9 тыс.руб.) на оказание 20,0 тыс. услуг. **Освоение 157,9 тыс.руб. 100%.** В целях реализации регионального проекта

В 19 муниципальных образованиях области создана сеть консультационных центров (служб) психолого-педагогической, методической и консультативной на базе муниципальных и государственных образовательных организаций и организаций дополнительного образования

- 1 г. Владимир ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической и социальной поддержки»
- 2 г. Гусь-Хрустальный «Гусь-Хрустальный центр психолого-педагогического и социального сопровождения»
- 3г. Ковров Социально-психологическая служба при УО администрации г. Коврова
- 4 о. Муром, Муромский район МКУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный «Социально-педагогический центр»
- 5 ЗАТО г. Радужный МБОУДО Центр внешкольной работы «Лад»
- 6 Александровский район МБУДО «Александровский районный центр дополнительного образования «Дар»
- 7 Вязниковский район МБУ ДО «Центр дополнительного образования для детей» (районный центр психолого-педагогической помощи детям «Содействие»)
- 8 Гороховецкий район МБУДО ЦДТ «Росинка»
- 9Гусь-Хрустальный район МБОУ «Курловская средняя общеобразовательная школа»
- 10Камешковский район МБДОО детский сад «Светлячок»
- 11Киржачский район МБДОУ детский сад № 5
- 12Кольчугинский район МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 16 «Золотой ключик», «Кольчугинский центр психолого-педагогического и социального сопровождения»
- 13Ковровский район ГКУ ВО «Мелеховский детский дом»
- 14Меленковский район МБДОУ детский сад № 11 г. Меленки
- 15Селивановский район «Селивановский центр психолого-педагогического и социального сопровождения»
- 16Собинский район ГКУ ВО «Собинский детский дом им. С.М. Кирова»
- 17Судогодский район МБУДО «Центр внешкольной работы»
- 18Суздальский район МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Исток»
- 19Юрьев-Польский район МБОУ «Детский сад № 4 «Улыбка» комбинированного вида



ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(Е4-17) Цифровая образовательная среда (Владимирская область)"

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений



3


5

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ



КУРАТОР



Директор департамента

образования администрации

области



М.Ю.СОЛОВЬЕВ заместитель директора департамента образования администрации области

БАЗОВОЕ	. ,	и области
ЗНАЧЕНИЕ	ПЛАН	ФАКТ

		SHA ILLINE			
^	3.	Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, %	0	1	0*
1	4	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования	0	3	3

*На основании документа Министерства Просвещения №МР-1641/02 от 23.12.2019 г. "О реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» запланированный показатель на 2019 год переносятся Министерством Просвещения на 2020 год

ФАКТ (31.12.2019)

28,9% подключены 279 организаций за счет региональных и местных бюджетов. Проведен мониторинг обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов Участие 21 ОМС.,

Определен перечень пилотных площадок <u>во всех муниципальных образованиях</u> для организации работы по достижению показателя, начиная с 2020 года.

1 Центр открыт путем реорганизации структурного подразделения ГАОУ ДПО ВО ВИРО – Регионального центра информационных технологий в образовании. В настоящее время ожидается принятие Правительством РФ целевой модели цифровой образовательной среды.

20% образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением с указанной скоростью. Участие 21 ОМС, соисполнитель по достижению результата-комитет информатизации, связи и телекоммуникаций. Определён перечень образовательных организаций для обеспечения Интернет-соединения.

444 человека обучено на базе ГАОУ ДПО ВО ВИРО

·		ВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019	БАЗОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ	ПЛАН	ФАКТ
1	1.	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам,%	0	5	5
1	2.	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных	0	10	10

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

организаций, %

20 % образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

К концу 2024 года для не менее чем 25000 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Владимирской области, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии (5% от общего числа образовательных организаций –пилотные площадки)

Создан и функционирует Центр цифровой трансформации образования

19 % образовательных организаций, расположенных на территории Владимирской области обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком

100 человек привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий.

ПЛАН на 2019 год

20

0

1

19

100



ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(Еб-17) Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Владимирская область)"

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений




НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ


ОБРАЗОВАНИЕ



МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

ЦЕ,	ЛΕ	ВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019
1	1	Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в






3 Число мастерских, оснащенных современной материальнотехнической базой по одной из компетенций, ед.



КУРАТОР



Директор департамента образования администрации области





ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.

7.0



1

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

Не менее 4,02 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проходят аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена

4,02

ФАКТ

2,56

4.02

10

ПЛАН на 2019 год

БАЗОВОЕ

ЗНАЧЕНИЕ

0

0

ПЛАН

2,56

4,02

10

10

Созданы и функционируют не менее 10 мастерских, оснащенных современным оборудованием

В 2,56 % организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, не менее 25 % выпускников проходят итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена .

повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза

0,013 тыс. сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс

В 2019 году 0,179 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли

тыс. преподавателей (мастеров производственного обучения), из которых не менее

Ворлдскиллс Россия. К 2024 году данный показатель возрастет до не менее 0,400

0,179

2,56

ΦΑΚΤ (31.12.2019)

4,02 % **обучающихся.:**17 выпускников прошли процедуру демонстрационного экзамена в соответствии с требованиями образовательного стандарта .Экзамен прошли 422 студента из 17 колледжей области. Демонстрационный экзамен обучающимися сдан на площадках аккредитованных центров проведения демонстрационного экзамена по 17 компетенциям.

10 мастерских:

- -5 мастерских на базе ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж» по приоритетной группе компетенций «IT сфера»
- -5 мастерских на базе ГБПОУ ВО «Владимирский авиамеханический колледж» по приоритетной группе компетенций «Транспорт и логистика»
- **2,56** % организаций: демонстрационный экзамен в соответствии с требованиями образовательного стандарта (ФГОС СПО) сдавали выпускники 1 колледжа. Всего в рамках государственной итоговой аттестации в сдаче демонстрационного экзамена приняли участие 163 обучающихся из 6 организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам СПО, что составляет 15,3% соответствующих образовательных организаций в регионе.
- **0,179** преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия; в качестве экспертов Ворлдскиллс сертифицировано 8 преподавателей (мастеров производственного обучения)

_

Созданы и функционируют 10 мастерских, оснащенных современным оборудованием



5 мастерских на базе ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж» по приоритетной группе компетенций «IT – сфера»







5 мастерских на базе ГБПОУ ВО «Владимирский авиамеханический колледж» по приоритетной группе компетенций «Транспорт и логистика»



О Т Ч Е Т $\label{eq: 1.1}$ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 12.2019

Владимирская область «Новые возможности для каждого»

1.Риски	2.Показатели	3.Бюджет	4.Результаты	5.Контрольные точки
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ



КУРАТОР




образования администрации

области

АДМИНИСТРАТОР С.А. БОЛТУНОВА Заместитель директора департамента образования администрации области








ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

Количество граждан Владимирской области, ежегодно
проходящих обучение по программам непрерывного
образования (дополнительным образовательным программам и
программам профессионального обучения) в образовательных
организациях среднего профессионального образования,
дополнительного профессионального образования, не менее,
тыс. чел.

БАЗОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ	ПЛАН	ФАКТ
42	45	45,1



Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, реализующих дополнительные образовательные программы и

программы профессионального обучения 95 тыс. человек, из них: в

ПЛАН на 2019 год





УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО

2019 г. – не менее 45 тыс. человек

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА НАЧИНАЕТСЯ С 2021 ГОДА

ΦΑΚΤ (31.12.2019)

45,1 тыс. человек во Владимирской области прошли обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) образовательных организациях профессионального образования, дополнительного профессионального образования. В том числе прирост количества обученных за 2019 год по дополнительным образовательным программам составил 2,091 тыс. чел., по программам профессионального обучения – 1,051 тыс. чел. С целью достижения необходимого результата колледжами заключено 27 договоров с центрами занятости населения в г. Владимир, Александров, Вязники, Гусь-Хрустальный, Киржач, Ковров, Кольчугино, Муром, Суздаль, Меленки, Петушки, Юрьев-Польский, п. Красная Горбатка, а также 63 договора с предприятиями (организациями).



О.Т.Ч.Е.Т

О·ХОДЕ·РЕАЛИЗАЦИИ·РЕГИОНАЛЬНОГО·ПРОЕКТА·НА·31.12.2019¶

Владимирская · область ¶

"Социальная-активность"¶

ſ

Общий·статус·реализации¶


1.Риски¤	2.Показатели¤	3.Бюджет¤	3.Бюджет¤ 4.Результаты¤	
αα	a a	a a	αα	n p
отсутствие∙ отклонений¤	отсутствие∙ отклонений¤	отсутствие∙ отклонений¤	отсутствие∙ отклонений¤	отсутствие∙ отклонений¤

		иональный проект ОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ				197					
	ЦЕЛЕЕ	ВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019	БАЗОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ	ПЛАН	ФАКТ (31.12.201	9)	КУРАТОР	РУКОВОДИТЕЛЬ А.Г. ВИНОГРАДОВ	C.B.	НИСТРАТ ЖИРОВА	
	1	Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. чел. накопительным итогом	0,0173	0,059	0,059		ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРО	председатель комитета п молодежной политике администрации области ОЕКТА ОТСУТСТВУЕТ	комитета по	-	й политике
	2	Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, %	3	14	14				БАЗОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ	ПЛАН	ФАКТ (31.12.201
	3	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, %	8	30	30	4	4 Доля студентов, вовлеченны движение, %	ых в клубное студенческое	8	20	20
	результаты проекта на 31.12.2019			ПЛАН н	а 2019 год		4	PAKT (31.12.2019)			
1	Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития			20%	20% студентов приняли участие в мероприятиях для студенческой молодежи - число прироста пользователей приложения «Оп Russia» составило 869 чел., проведено 12 встреч в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»						
2	Осуществлены мероприятия по обучению не менее 0,3 тыс. координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества			100	200 молод	200 координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества обучены в рамках областного молодежного обучающего форума «Верю в Отечество» (06-08 декабря, 3ОЛ «Искатель»)					
3	В весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида"			45	45 че	45 человек: за счет областных средств в Форуме приняли участие - 43 участника и 2 резидента Форума.					
4	Во Владимирской области создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, учета волонтеров, наград и званий, стипендиальная и нематериальная поддержка			1		1 система государственной поддержки «Важное дело» и комплекс мероприятий «За доброту и милосердие», включающие в себя различные виды поддержки добровольчества					
5	Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым во Владимирской области			1	1)обла	 2 конкурса 1)областной конкурс добровольческих проектов молодежи «Важное дело» (постановление №375 от 24.05.2019) 2) областной конкурс социальных инициатив молодежи на селе «Милый сердцу уголок» (постановление № 370 от 22.05.2019) 					
6	В целях популяризации добровольчества (волонтерства) во Владимирской области проведена информационная и рекламная кампания			100	100 v	100 информационных материалов с охватом 149235 опубликовано в социальных сетях и СМИ					
7	Проведено информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей»			3		4: «Вконтакте», молодежный портал «молодежь33.рф» «Инстаграм», сайт «Губерния», на официальных Интернет- порталах комитета, органов по делам молодежи ОМСУ					
8	Проведен отбор региональной/окружной команды, которая приняла участие в организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia»			15	препо	26 человек: артисты Владимирской областной филармонии, представители КВН-движения области, а также ведущие преподаватели современной хореографии Проведены собеседования среди потенциальных участников Фестиваля и по итогу сформирована делегация от региона					
9	Не менее 6000 человек во Владимирской области к 2024 г. использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества			1000	5 603	3 человек ис	пользует Единую информационн	ую систему «Добровольцы I	России» на отче	тную дату	56

ПЛАН (31.12.2019)

Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития







Осуществлены мероприятия по обучению не менее 0,3 тыс. координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества







В весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида"





Во Владимирской области создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, учета волонтеров, наград и званий, стипендиальная и нематериальная поддержка





АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ


РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.12.2019

№ 1140-p

О присуждении премии «Доброволец Владимирской области» в 2019 году

- В соответствии с постановлением администрации области от 01.08.2018 № 579 «Об учреждении премии «Доброволец Владимирской области» и на основании протокола заседания Совета по вопросам развития добровольчества (волонтерства) при администрации Владимирской области № 2 от 09 декабря
- Присудить премию «Доброволец Владимирской области» за 2019 год в размере 11500 рублей:
- Березиной Юлии Валерьевне члену муниципального добровольческого штаба «Доброштаб» г. Владимира;
- Дудак Валентине Васильевне члену регионального добровольческого координационного штаба «Серебряное волонтерство»;
- Кандрашкиной Юлии Сергеевне руководителю регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»;
- Куликовой Наталье Владимировне куратору волонтерского отряда «Прометей» МБОУ «Судогодская средняя общеобразовательная школа № 1», куратору детского школьного объединения «Непоседы» МБОУ «Судогодская средняя общеобразовательная школа № 1»;
- Лобосову Олегу Александровичу президенту Владимирской областной общественной организации «Спортивный клуб «Боец»;
- Матсапаевой Елене Владимировне члену добровольческого объединения «Миряне» Суздальского района;
- Попову Сергею Александровичу руководителю регионального добровольческого координационного штаба «Волонтеры культуры»;
- Сныгиной Ирине Алексеевне члену регионального добровольческого координационного штаба «Доброволец 33»;
- Стратоновой Анастасии Михайловне заместителю командира поискового отряда «Амулет», члену Владимирской областной общественной организации «Поисковое объединение «Часовые Памяти»;
- Тухватуллиной Диане Рустамовне руководителю муниципального добровольческого штаба Петушинского района.



Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым во Владимирской области





АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2019

№ 375

Об итогах областного конкурса добровольческих проектов молодежи «Важное дело» в 2019 году

- В соответствии с постановлениями Губернатора области от 28.11.2013 № 1346 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2020 годы», от 05.02.2014 № 62 «О проведении областного конкурса добровольческих проектов молодежи «Важное дело» и на основании решения Экспертно-консультативного совета по молодежной политике при администрации области от 10.04.2019 № 1 п о с т а н о в л я ю:
- Утвердить перечень проектов-лауреатов областного конкурса добровольческих проектов молодежи «Важное дело» в 2019 году согласно приложению № 1.
- 2. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов-лауреатов областного конкурса добровольческих проектов молодежи «Важное дело» в 2019 году согласно приложению № 2.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области, курирующего вопросы социальной политики.
- 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



В.В. Сипягин

Приложение №1 к постановлению администрации области от 24.05.2019 № 375

TEPETERS

проектов-лауреатов областного конкурса добровольческих проектов молодежи «Важное дело» в 2019 году

Лауреаты 1 степени:

- Проект «Добро в село» инициативной группы преподавателей и ГБПОУ ВО «Владимирский базовый медицинский колледж», город Владимирской области;
- Проект «Квартирники с содержанием» инициативной группы молоде Владимира Владимирской области;
- Проект «Мамины встречи» ВРО «Центр профессиональной и материнства и детства «МАМИНА РАДОСТЬ», город Владимир Вла, области:
- Проект «Молодежный парламентский Саммит «Политический Молодежной Думы при Законодательном Собрании Владимирскої город Владимир Владимирскої области;
- Проект «Проведение регионального форума по медицинскому добров Владимирского регионального общественного движения «Волонтерь город Владимир Владимир Бкаримирской области;
- Проект «Тропа туриста» инициативной группы молодежи города 1 Владимирской области;
- Проект «Вспомни героя» инициативной группы молодежи Кольрайона;
- Проект «Учебно-тренировочная Вахта Памяти» инициативной поискового отряда «Контакт», округ Муром;
- Проект «Ток шоу «Молодежь" и Закон». Перезагрузка» инициативн правовой школы профилактики экстремизма в молодежной среде, Перайон:
- Проект «Вместе» инициативной группы военно-патриотического отряд 4» им. А.В. Суворова, Суздальский район;

Лауреаты 2 степени:

- Проект «Живая история. Землякам посвящается...», молодежное «Поколение NEXT» МБКДУ ДК «Юность», Александровский район;
- Проект «Книга для детей об Александрове» молодежно-ориентирова «Поколение», Александровский район;
- Проект по созданию добровольческого педагогического отряда стари МБУ ДЮЦО «Дружба», город Владимир Владимирской области;
- 4. Проект «Летний дворик» Владимирской городской общественной



АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2019

№ 370

Об итогах областного конкурса социальных инициатив молодежи на селе «Милый сердцу уголок» в 2019 году

В соответствии с постановлениями администрации области от 28.11.2013 № 1346 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2020 годы», от 13.01.2014 № 6 «О проведении областного конкурса социальных инициатив молодежи на селе «Милый сердцу уголок» и на основании решения Экспертно-консультативного совета по молодежиой политике при администрации области от 10 апреля 2019 года № 1 по ста но вля во:

1. Утверлить:

- 1.1. Перечень проектов-лауреатов областного конкурса социальных инициатив молодежи на селе «Милый сердцу уголок» в 2019 году согласно приложению №1.
- 1.2. Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов-пауреатов областного конкурса социальных инициатив молодежи на селе «Милый сердцу уголок» в 2019 году согласно приложению №2.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области, курирующего вопросы социальной политики.
- 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



В.В. Сипягин

Приложение № 1 к постановлению администрации области от 22.05.2019 № 370

CORTECTO


проектов-лауреатов областного конкурса социальных инициатив молодежи на селе «Милый сердцу уголок» в 2019 году

- Проект «Готовишься к школе готовься к ГТО» активистов пионерского отряда «Дари добро» МБОУ «Ставровская средняя общеобразовательная школа» Собинского района:
- 2. Проект «Спорт это жизнь» инициативной группы молодежи деревни Толпухово Собинского района;
- 3. Проект «Открытый театр» инициативной группы учащихся МБОУ «Зареченская средняя общеобразовательная школа» Собинского района;
- 4. Проект «Спорт-отдых молодежи» инициативной группы молодежного клуба «Светоч» МБУ «Культурно-досуговый комплекс Вязниковского района Владимирской области»;
- Проект «Творческая мастерская «Цветочная фантазия» инициативной группы Степанцевского молодежного клуба МБУ «Культурно-досуговый комплекс Вязниковского района Владимирской области»;
- 6. Проект «Кто, если не мы?!» инициативной группы Мстерского молодежного клуба МБУ «Культурно-досуговый комплекс Вязниковского района Владимирской области»;
- 7. Проект «Дари добро» инициативной группы молодежи деревни Емельянцево Петушинского района;
- Проект «Школа юного законотворца» Молодежной Думы при Законодательном Собрании Владимирской области и инициативной группы молодежи Головинского;
- Проект «Акция «От сердца к сердцу» для людей с ограниченными возможностями здоровья» добровольтечского объединения «Источник добра» Гусь-Хрустального района Владимирской области;
- 10. Проект «VolleySuzdal» инициативной группы молоде района.






В целях популяризации добровольчества (волонтерства) во Владимирской области проведена информационная и рекламная кампания






Проведено информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия

– страна возможностей»



Всероссийский конкурс «Доброволец России» проходит уже в девятый раз и является ключевым механиямом выявления и распространения успешных социальных практик. В этом году его грантовый фонд составляет 45 миллионов рублей, что в три раза больше, чем в прошлом. В этом году на участие в конкурсе «Доброволец России» поступило рекордное количество



ОПО Областной проектный офис

Проведен отбор региональной/окружной команды, которая приняла участие в организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia»



В минувшую субботу, 8 июня т.г., в #ДомМолодежи33 прошли очные собеседования с кандидатами для направления в составе делегаций Владимирской области на смены "Россия - страна возможностей" Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов", "Контемпорари-арт смену. Между прошлым и будущим" и РЭП смену Форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0". #Молодежь33 #КМП33 #Таврида2019 #ТерриторияСмыслов2019










Не менее 6000 человек во Владимирской области к 2024 г. использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества





НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ДЕМОГРАФИЯ















СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 - 31.12.2024

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:



Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет

Спорт — норма жизни

Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 на одну женщину

Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни

Увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

*В соответствии с методикой расчета показателей, утвержденной Приказом Росстата от 5 июля 2013 г. № 261, установлены следующие сроки оценки показателей за истекший год: 1-ая оценка (предварительная) - 15 марта 2020 г.; 2-ая оценка (окончательная) - 15 августа 2020 г.

550,57

Исполнено 2,689 млрд. руб.

95 %



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

Уточненный план ФАКТ на 31.12.2019 ПЛАН 1 259,02 1 259,02 Финансовая поддержка семей при рождении детей Содействие занятости женщин — создание условий 351,33 378,99 дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет 527,81 527,89 Старшее поколение 2830,61 МЛН. РУБ. Укрепление общественного здоровья 664,703

О Т Ч Е Т О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.12.2019

Владимирская область

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки	
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДЕМОГРАФИЯ



КУРАТОР

Первый заместитель

Губернатора области

РУКОВОДИТЕЛЬ Л.Е. КУКУШКИНА Директор департамента

социальной защиты

населения администрации

области



заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации области



ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

Суммарный коэффициент рождаемости, ед.

БАЗОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЛАН

1,533

102,1

76,3

1,520

99,25

70,87

ФАКТ



ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.

1259,02**

**Дополнительно бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 99.2 млн. руб.



1

3

*В соответствии с методикой расчета показателей, утвержденной Приказом Росстата от 5 июля 2013 г. № 261, установлены следующие сроки оценки показателей за истекший год: 1-ая оценка (предварительная) - 15 марта 2020 г.; 2-ая оценка (окончательная) - 15 августа 2020 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

менее 15 тыс. памяток и брошюр

ПЛАН на 2019 год

ΦΑΚΤ (31.12.2019)

2,196 тыс. нуждающихся семей получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета

Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25- 29 лет (число

Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30- 34 лет (число

родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста), ед.

родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста), ед.

2196

Ежемесячная выплата на первого ребенка предоставлена 4 744 чел.

1,286 тыс. семей с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет

1280

Ежемесячная выплата на третьего ребенка предоставлена 8 673 чел.

Не менее 7 тыс. семей получат региональную единовременную денежную выплату при рождении второго и последующих детей, а также при рождении двух, трех и более детей одновременно

7000

Региональная единовременная выплата при рождении второго и последующих детей предоставлена 7 048 чел.

900 циклов экстракорпорального оплодотворения выполнены семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования

900

Проведены 900 циклов экстракорпорального оплодотворения (финансируется Фондом обязательного медицинского страхования)

Обеспечено не менее 23 тыс. просмотров информационных материалов, направленных на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, на эфирных теле- и радиоканалах, Интернет-сайтах и информационных терминалах. Тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, составил не менее 5 тысяч экземпляров, распространены не

15000

Изготовлены и распространены 35 тыс. памяток и брошюр;

23000

Более 23 тыс. просмотров информационных материалов;

5000

В СМИ размещено 398 информационных материалов (более 10 000 экз.)

5

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.12.2019

Владимирская область

«Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей»

1.Риски	2.Показатели	3.Бюджет	4.Результаты	5.Контрольные точки
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ **ДЕМОГРАФИЯ**



КУРАТОР

Губернатора области



труду и занятости

населения администрации

области



заместитель директора департамента по труду и занятости населения администрации области

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН — СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ

Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации,



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

БАЗОВОЕ	
ЗНАЧЕНИЕ	ПЛАН

98,3

ФАКТ

71,4 73,3 15500 17204 64 64

98,4

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб. Исполнение – 92,7%

378,995

Средства областного бюджета 2019 г., млн. руб. Исполнение - 99,8%

368,689

образовательным программам дошкольного образования, чел.



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

до трех лет, %

программам дошкольного образования, чел.

Создание не менее 108 дополнительного места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до 3-х лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов с учетом приоритетности региональных программ

Создание дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов с учетом приоритетности региональных программ



РЕЗУЛЬТАТЫ С УЧАСТИЕМ ОМСУ

Суздальский район: Завершено строительство детских садов-яслей в пос.Боголюбово и с.Сновицы. Создано 108 дополнительных мест для детей в возрасте до 3-х лет..

г. Владимир: Строительство 4 пристроек на территориях действующих ДОУ. Завершение строительства - в 2020 году

ПЛАН на 2019 год

ΦΑΚΤ (31.12.2019)

108

Завершено строительство дошкольных учреждений (ясли-сад) с. Сновицы. пос. Боголюбово. Создано 108 дополнительных мест для детей в возрасте до 3-х лет. Предусмотрено 179,99 млн. руб. Использовано 99,5%.

По 4 объектам в г. Владимире: ул. 1-ая Пионерская, ул. Сурикова, ул. Завадского, ул. Крайнова - строительство пристроек к действующим дошкольным учреждениям – на 50 мест каждое. Предусмотрено 199,00 млн. руб. Исполнение – 100%

^{*} Показатель определяется Росстатом по итогам года в І квартале 2020 г..

ОТКРЫТИЕ ДОУ (ЯСЛИ-САД) В П. БОГОЛЮБОВО





ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.12.2019

Владимирская область

«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ



6

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

ДЕМОГРАФИЯ

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ



ФАКТ

0,55

24,8

КУРАТОР

РУКОВОДИТЕЛЬ Л.Е. КУКУШКИНА **АДМИНИСТРАТОР** Н.В. ГОЛУБЕВА

Первый заместитель Губернатора области

Директор департамента социальной защиты населения администрации области

заместитель директора департамента социальной защиты населения администрации области

	ЗНАЧЕНИЕ	ПЛАН	ФАКТ
IX	44.40	F2 F	540

БАЗОВОЕ

			JIIA ILITAL	HALL	ФДКІ
\downarrow	3	Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, %	44,48	53,5	54,0
J	4	Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, чел.	0	499	666

ΦΑΚΤ (31.12.2019)

Владимирской области «Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области» (утверждена постановлением администрации области от

0,55 тыс. населения соответствующего возраста, усл. ед. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими 16,29 23,5 осмотрами, включая диспансеризацию, % 527,891 ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

ПЛАН на 2019 год

БАЗОВОЕ

ЗНАЧЕНИЕ ПЛАН

Действует подпрограмма 3 «Старшее поколение» государственной программы

	Принята региональная программа, включающая мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация	1
\	Не менее 23,5 % лиц старше трудоспособного возраста к концу 2019 года охвачены профилактическими осмотрами включая диспансеризацию	23,

,5

Профилактическими осмотрами охвачены 100 267 чел. – 24,8%

13.11.2014 № 1163 с изменениями от 09.08.2019)

Не менее 53,5 % лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2019 года

53,5

Под диспансерным наблюдением находятся 54% граждан старше трудоспособного возраста

Созданы геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2019 года получили не менее 550 граждан старше трудоспособного возраста

550

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста - 550 чел.

Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 11,2%

11,2

Выполнено (в полном объеме) – значение показателя составляет более 11,2%

В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации приобретено 22 единицы автотранспорта

22

Приобретены 22 единицы автотранспорта для доставки сельских жителей старше 65 лет в медицинские организации. Доставлены в медицинские организации 4750 сельских жителей старше 65 лет (116% от плана)

Обучено в 2019 году с использованием инфраструктуры службы занятости населения - не менее 499 граждан предпенсионного возраста

499

Прошли профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 666 граждан предпенсионного возраста (133%)



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

ДЕМОГРАФИЯ




СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ



КУРАТОР

Первый заместитель Губернатора области

Охвачены вакцинацией 2407 чел.(102%)





населения администрации области



ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., ФАКТ (млн. руб.)

527,813

ПЛАН на 2019 год

95

ΦΑΚΤ (31.12.2019)

8

9

10

Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как

составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода

Содействие приведению в субъектах Российской Федерации организаций социального

В рамках создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами создана 131 приемная семья, в них проживают 144 чел.; 224 помощника осуществляют уход за 234 инвалидами; под возмездную опеку приняты 196 недееспособных граждан, уход осуществляет 191 опекун

обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них

1

0

Продолжено строительство здания психоневрологического интерната в с.Арбузово, Собинского района на 100 мест. Общая готовность объекта – 90%

11

В 2019 году обеспечено не менее 23 тыс. просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения

23 000

Обеспечено информирование граждан о региональном проекте:

- размещены 30 уличных баннеров; трансляция информационного видеоролика на ТК «Губерния», «Россия1», районных ТК (более 23,0 тыс. просмотров);
- на сайтах администрации области, департаментов, подведомственных учреждений опубликованы более 2,1 тыс. материалов;
- логотип регионального проекта размещен на 22 автомобилях мобильных бригад учреждений соц.обслуживания;
- размещены «Бегущие строки» 255;
- распространены 50,2 тыс. экз. буклетов, брошюр (план 15 тыс. экз.);
- размещены материалы в печатных СМИ, и сети Интернет (более 3,5 млн. экз., план – не менее 5,0 тыс. экз.);
- проведены информационные дни в городах и районах области (более 7,0 тыс.чел.)



Приобретены 22 единицы автотранспорта для доставки сельских жителей старше 65 лет в медицинские организации



Реализовывался социальный проект «Активное долголетие». Организовано 1065 спортивных, культурно-досуговых мероприятий. Приняли участие более 71,0 тыс.чел.



Строительство здания психоневрологического интерната в с.Арбузово, Собинского р-на на 100 мест







Разработана ПСД для строительства жилого корпуса сопровождаемого проживания на 150 мест интерната в п.Гусевский



Обеспечено информирование граждан о региональном проекте





ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(P4-17) Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Владимирская область)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Наличие некритических отклонений	Наличие некритических отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений



национальный проект ДЕМОГРАФИЯ



КУРАТОР

Первый заместитель

Губернатора области

РУКОВОДИТЕЛЬ А.С. МОЗАЛЕВ Директор департамента здравоохранения администрации области



Заместитель директора департамента здравоохранения администрации области

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

ЦE.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019			ПЛАН	ФАКТ НА 31.12.19
	1	Смертность женщин в возрасте 16-54 лет	244,9	239,8	240
	2	Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет	909,6	843,2	825,01
	3	Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	7,3	7,1	7,1

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

ПЛАН на 2019 год

ΦΑΚΤ (31.12.2019)

Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья

По программам обучения волонтеров-медиков прошли обучение более 30 студентов медколледжа, а так же 47 студентов ВУЗов г. Владимира.

На территории г. Владимира изготовлено и установлено в местах массового пребывания:

- 4 баннера «Владимирская область территория здорового образа жизни»;
- 7 сити-баннеров «Я строю свой «Дом здоровья»

Изготовлен и транслирован видеоролик по профилактике факторов риска неинфекционных заболеваний и пропаганде 3ОЖ .

Опубликовано 23 статьи по теме 3ОЖ в газете «Комсомольская правда».

Распространено 950 экземпляров плакатов.

В регионе организован и проведен целый ряд акций, массовых пропагандистско-оздоровительных мероприятий.

В программе «Без предварительной записи» выступило на медицинскую тематику 19 врачей; на телевидении «Губерния 33» показано 27 передач по тематике здравоохранения, здорового образа жизни.

По итогам 2019 года Владимирская область добилась хороших показателей , 16,9 % граждан Владимирской области ведут здоровый образ жизни (4 -е место по ЦФО) (РФ- 12 % ; ЦФО- 11,1%).



В программе «Без предварительной записи» выступило на медицинскую тематику 19 врачей; на телевидении «Губерния 33» показано 27 передач по тематике здравоохранения, здорового образа жизни

На территории г. Владимира изготовлено и установлено в местах массового пребывания 4 баннера «Владимирская область - территория здорового образа жизни»







О Т Ч Е Т О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.12.2019

Владимирская область «Спорт – норма жизни»

Общий статус реализации

1.Риски	2.Показатели	затели 3.Бюджет 4.Результаты		5.Контрольные точки
наличие отклонений	отсутствие отсутствие отклонений отклонений		наличие отклонений	наличие отклонений



Спорт – норма жизни



КУРАТОР

Первый заместитель

Губернатора области

РУКОВОДИТЕЛЬ А.Н. СИПАЧ

области

Директор департамента по физической культуре и спорту администрации

АДМИНИСТРАТОР н.а. ФЕДОРОВА

Заведующий отделом учебноспортивной работы департамента по физической культуре и спорту администрации области

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. ру	<i>/</i> б.
Исполнение – 82,8%	

664,703

Средства областного бюджета 2019 г., млн. руб. Исполнение – 99,8%

622,026

ЦΕ	ЛЕВ	ЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019	БАЗОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ	ПЛАН	ФАКТ
\uparrow	1	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	91,9	93	93
$ \uparrow $	2	Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	22,4	32,6	32,6
lack	3	Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	4,5	8,2	8,2

			БАЗОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ	ПЛАН	ФАКТ
$ \uparrow $	4	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	43,2	62	62
	5	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %	28,5	58,5	58,5

ΦΑΚΤ (31.12.2019)

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

ПЛАН на 2019 год

Проведено 68 физкультурных мероприятий. Финансируется из регионального бюджета

В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 30 тыс.чел. (дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) – 2019 год

180

60

Проведено 263 спортивных соревнований. Финансируется из регионального бюджета

В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 180 спортивных соревнований в 2019 году

30

34 руководящих работников и специалистов прошли курсы повышения квалификации

Осуществлена переподготовка и повышение квалификации не менее 30 руководящих работников и специалистов учреждений физкультурно-спортивной направленности (в 2019 г.)

Построен спортивный объект, находящихся в государственной собственности

Судогодский район (крытый каток в г.Судогда)

Построены и реконструированы 11 спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности (в 2019 г.)

11

Построено 8 многофункциональных игровых и спортивных площадок (г.Гусь-Хрустальный, г.Ковров, г.Александров, г.Костерево, г.Карабаново, г.Кольчугино, г.Радужный, г.Гороховец). Реконструированы стадион «Труд» в г. Юрьев-Польский (введен в эксплуатацию) и МБУ ДО "КДЮСШ им. А.В. Паушкина" в г. Гусь-Хрустальный (ведутся пусконаладочные работы, готовится пакет документов на ввод в эксплуатацию)





КУРАТОР

Первый заместитель

Губернатора области

РУКОВОДИТЕЛЬ А.Н. СИПАЧ иректор департамент

АДМИНИСТРАТОР Н.А. ФЕДОРОВА

Директор департамента по физической культуре и спорту администрации области

ГБУ ВО «СШОР по боксу» и ГБУ ВО «СШОР по тяжелой атлетике им. П.В. Кузнецова». Денежные

средства направлены на закупку спортивного оборудования, инвентаря, экипировки и

командирование на официальные спортивные мероприятия

Заведующий отделом учебноспортивной работы департамента по физической культуре и спорту администрации области

Спорт – норма жизни

стандартами спортивной подготовки

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными


		РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019	ПЛАН на 2019 го	д ФАКТ (31.12.2019)
		В 25 спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (в 2019 г.)	25	Поставлено оборудование в 25 спортивных школах (г. Владимир, г. Гусь-Хрустальный, г. Ковров, округ Муром, ЗАТО г. Радужный, Александровский район, Вязниковский район, Камешковский район, Петушинский район)
7		Созданы и модернизированы объекты спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом за счет субсидии из федерального бюджета - закуплено спортивно-технологическое оборудование для создания малых спортивных площадок за счет субсидии из федерального бюджета 7 ед. (в 2019 г.)	7	Поставлено и введено в эксплуатацию 7 комплектов оборудования для создания малых спортивных площадок (Вязниковский район, Гусь-Хрустальный район, Ковровский район, Кольчугинский район, Меленковский район, Петушинский район, Гороховецкий район)
8	3	Созданы и модернизированы объекты спортивной инфраструктуры для развития хоккея на территории Владимирской области за счет субсидии из федерального бюджета - закуплено оборудование для занятий хоккеем в 3 спортивные школы за счет субсидии из федерального бюджета (в 2019 г.)	3	В 3 спортивные школы по хоккею поставлено новое спортивное оборудование и экипировка
				Flocting of a product of successive processive contributes contributed
6		Введены в эксплуатацию плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях	1	Построено и введено в эксплуатацию плоскостное спортивное сооружение в п. Дмитриевы Горы Меленковского района
10		В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы	1	Осуществлены поставка и монтаж комплекта искусственного футбольного поля в ГБУ ВО «СШОР по футболу»
1	1	В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы	1	Поставлено оборудование для общефизической подготовки и специализированной подготовки в МБУ г.Ковров «СШОР дзюдо, самбо им. А.М.Рыбина»
			¬	Профинансированы 4 спортивных учреждения: ГАУ ВО «ЦСП», ГБУ ВО «СШОР по спортивной борьбе»,



В целях достижения результата «В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 30 тыс. чел.» в 2019 году проведено
















В системе подготовки спортивного резерва проведено 263 спортивных соревнований















Построен объект государственной собственности - тренировочный каток с искусственным льдом в г. Судогда













Построено и реконструировано 10 спортивных объектов муниципальной собственности













Создано 7 объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом (малых спортивных площадок для сдачи норм ВФСК «ГТО»)










В 27 спортивных школ поставлено новое спортивное оборудование, инвентарь и экипировка













НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

КУЛЬТУРА











СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.01.2019 - 31.12.2024



КУРАТОР

Врио первого заместителя Губернатора области



ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:



Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры до 2024 года

ПЛАН на 31.12.2019


101 %


ФАКТ на 31.12.2019

102,53 %

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:








0,65

Бюджет национального проекта на 2019 год, млн. рублей





ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

(A1-17) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Владимирская область)

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений				



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

КУЛЬТУРА




КУРАТОР

Врио первого заместителя

Губернатора области

РУКОВОДИТЕЛЬ



А.М.БИРЮКОВА Директор департамента

культуры администрации

области

заместитель директора департамента культуры администрации области

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

1	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)
	V

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

3 Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры

БАЗОВОЕ
ЗНАЧЕНИЕПЛАН
(31.12.2019)ФАКТ
(31.12.2019)51010620207966,88045,98249,7

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн.рублей


107,048



3

6

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019



Утверждена проектно-сметная документация по строительству культурно-досуговых учреждений в сельской местности

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

Поддержано на региональном уровне создание модельных муниципальных библиотек

Обеспечены необходимыми инструментами, оборудованием и материалами детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств и училища

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговых учреждений в сельской местности

ПЛАН на 2019 год



2

обслуживания населения Юрьев - Польского и Гороховецкого районов

Приобретены 2 единицы специализированного автотранспорта для внестационарного

1

Разработана проектно-сметная документация по строительству КДУ на селе

3

Созданы 3 модельные муниципальные библиотеки в Гусь-Хрустальном и Селивановском районах

11

Оснащены 10 детских школ искусств и 1 музыкальный колледж музыкальными инструментами, оборудованием и материалами

5

Проведен капитальный ремонт в 5 учреждениях культуры Александровского, Петушинского, Судогодского и Ковровского районов



Приобретено 2 специализированных автомобиля для для внестационарного обслуживания населения обслуживания населения области



Юрьев-Польский район



Гороховецкий район

Разработана проектно-сметная документация

по строительству КДУ на селе







Разработана проектно-сметная документация

по строительству КДУ на селе











Созданы 3 модельные муниципальные библиотеки



Было

Григорьевская библиотека-филиал МБУК «Межпоселенческая центральная

библиотека Гусь-Хрустального района»





















Созданы 3 модельные муниципальные библиотеки



Центральная районная библиотека

МБУК «ЦБС Селивановского района»
























Созданы 3 модельные муниципальные библиотеки



Детская районная библиотека МУК «ЦБС Селивановского района»





















Оснащены 11 образовательных учреждений культуры (детских школ искусств и колледж) музыкальными инструментами, оборудованием и



Детская музыкальная школа №1 им. С.И.Танеева города Владимира

Детская школа искусств № 2 им. С.С. Прокофьева» города Владимира

Детская школа искусств имени Л.И. Ошанина Вязниковского района

Детская школа искусств им. М.А. Балакирева г. Гусь Хрустальный

Детская школа искусств Киржачского района им. В.М. Халилова

Ковровская детская музыкальная школа №1

Ковровская детская школа искусств им. М.В. Иорданского

Детская школа искусств №1 им. А.А.Епанчиной

Детская музыкальная школа №3 им. Н.Г. Лаврентьева

Детская школа искусств города Петушки Петушинского района

Владимирский областной музыкальный колледж









Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы 5 культурно-досуговых учреждений в сельской местности











Было

Дом культуры в пос. Муромцево Судогодского района







Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы 5 культурно-досуговых учреждений в сельской местности



Клуб в селе Ликино Судогодского района Владимирской области





Было

Стало

Тостроены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы 5 культурно-досуговых учреждений в сельской местности









Было

Дом культуры в с. Клязьминский Городок Ковровского района









Тостроены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы 5 культурно-досуговых учреждений в сельской местности











Было

п. Городищи Петушинского района

Стало









Было

г. Струнино Александровского района

Стало



ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (« Творческие люди») (Владимирская область)

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений				

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

КУЛЬТУРА





ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ



ЦЕЛ	ΙΕВЬ	ІЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019	БАЗОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ	ПЛАН	ФАКТ
\triangle	1	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом)	0	142	148
\uparrow	2	Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом)	0	8	8
1	3	Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом)	0	5	5
Λ		Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры	0	150	200

E 4 2 0 D 0 E



КУРАТОР

Врио первого заместителя Губернатора области



РУКОВОДИТЕЛЬ А.М.БИРЮКОВА

Директор департамента культуры администрации области



АДМИНИСТРАТОР О.В. ДЕМИНА

заместитель директора департамента культуры администрации области



ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн.рублей

28,654



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

культуры» (нарастающим итогом)



Организована грантовая поддержка любительских творческих коллективов




Организована грантовая поддержка НКО на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел



Организованы выставочные проекты федеральных и региональных музеев



Проведены масштабные фестивальные проекты



200










7

ФАКТ 31.12.2019



Реализованы проекты: «Ярмарка ремесел «на Калиновке» г.Киржач, «НэВэ Рома» г. Покров, «Искусство идет к детям» г.Владимир; издание книг: «В.Я. Юкин» и І тома книги «Неизвестный Фатьянов»

Муромским историко-художественным музеем реализован выставочный проект «Ближний космос. Эволюция мечты»

Реализовано 7 масштабных фестивальных проектов: «МалышОК», «Театр. Территория единения», Танеевский фестиваль искусств во Владимирской области, Фестиваль «Музыкальная экспедиция», фестиваль Дениса Мацуева «ALMA MATER», фестиваль духовной музыки и колокольных звонов «Лето Господне», фестиваль театров кукол «Золотое колечко»



Ансамбль «Владимирские рожечники» стал обладателем гранта в 2 млн. руб. в рамках Всероссийского фестиваля любительских творческих коллективов



Обеспечено участие 4-х коллективов области во Всероссийском фестивале любительских творческих коллективов:

- народного ансамбля танца «Росинка» ВОККИ
- оркестра русских народных инструментов ВОМК им. А. Бородина
- ансамбля «Владимирские рожечники» ОЦНТ
- мужского фольклорного ансамбля «Мурома» ДНТ г. Муром





Муниципальное бюджетное учреждени Гороховецкого района «Районный центр культуры» ВЕЛИКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ КЛУБ

Театр за равные возможности

Гороховец, 2019







Поддержаны областными грантами по 500 тыс. рублей 8 любительских творческих коллективов

Перечень муниципальных учреждений, получивших региональную грантовую поддержку:


- 1. МАУК «Городской Дворец культуры» г. Владимир
- 2. МБУ «Культурно-досуговый комплекс Вязниковского района Владимирской области»
- 3. МБУ «Районный центр культуры» Гороховецкого района
- 4. МБУК «Дом культуры им. Ногина» г. Коврова
- 5. МБУК «Дворец культуры «Современник» г. Коврова
- 6. МБУ «Центр культуры, молодежной политики и туризма» г. Кольчугино
- 7. МБУК «Лакинский городской Дом культуры» МО г. Лакинск
- 8. МБУ «Центр культуры и спорта п. Ставрово Собинского района





Проект «Живая нить традиций»: создан масштабный портал «Традиции 33», объединяющий информацию о промыслах, ремеслах, событийных мероприятиях и творческих коллективах Владимирской области; проведены межрегиональные фестиваль и интерактивная выставка ремесел и промыслов 2,7 млн. руб.

Культурно-патриотическая акция «Поход в историю. Гороховец 1612» 2,7 млн. руб.





В рамках федеральных грантов для НКО Нацпроекта «Культура» поддержаны проекты региона

Проект «Кузнецы оружия Победы»: Ковровским историко-мемориальным музеем совместно с Владимирским региональным отделением Российского Военно-исторического общества реализован проект передвижной выставки о ковровских оружейниках 2 млн. руб.



В рамках региональных грантов для НКО реализованы проекты:

- «Ярмарка ремесел «на Калиновке» г.Киржач
- «НэВэ Рома» г. Покров
- «Искусство идет к детям» г. Владимир





Издание книг:

научная библиотека

• «В.Я. Юкин» и І тома книги «Неизвестный Фатьянов»



вход свободный!

Областным Муромским историко-художественным музеем реализован выставочный проект «Ближний космос. Эволюция мечты»



в период с 04.11.2019 по 15.12.2019 <u>г. Муром</u>





Реализовано 7 масштабных фестивальных проектов:

ОПО Областной проектный офис

- І Международный фестиваль бэби-спектаклей театров кукол «МалышОК»
- Первый Фестиваль Международного Союза театральных фестивалей «Театр. Территория единения»
- Танеевский фестиваль искусств во Владимирской области
- Фестиваль «Музыкальная экспедиция»
- Фестиваль Дениса Мацуева «ALMA MATER»
- Фестиваль духовной музыки и колокольных звонов «Лето Господне»

• Межрегиональный фестиваль театров кукол «Золотое колечко»















ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Цифровая культура») (Владимирская область)

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений				




КУЛЬТУРА

ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА



КУРАТОР

РУКОВОДИТЕЛЬ А.М.БИРЮКОВА



АДМИНИСТРАТОР О.В. ДЕМИНА

Врио первого заместителя Губернатора области

Директор департамента культуры администрации области

заместитель директора департамента культуры администрации области



БАЗОВОЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019 ПЛАН ФАКТ ЗНАЧЕНИЕ Количество созданных виртуальных концертных 0 1 0 залов(нарастающим итогом) (с 2022 г.) Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим 0 итогом), ед. Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на 32 0 портале «Культура.РФ», ед.



ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019, млн.рублей

0,65



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

ПЛАН на 2019 год

ΦΑΚΤ 31.12.2019

Проведены федеральные онлайн-трансляции мероприятий, размещаемые на портале «Культура.РФ», проведены региональные онлайн-трансляции мероприятий, размещаемые на портале «Культура.РФ»

32

Проведено 32 онлайн-трансляций мероприятий (1 при федеральной поддержке, 31 на региональном уровне)


Созданы мультимедиа-гиды по музеям и выставочным проектам с применением технологии дополненной реальности


Создан мультимедиа-гид по экспозиции древнерусского искусства «Муром-град. Сокровища древнего Мурома» ГБУК ВО Муромского историко-художественного музея

Проведены онлайн-трансляции мероприятий, размещаемые на портале «Культура. РФ»:



- 18.03.2019 онлайн-трансляция проекта «Владимир-Интернациональный»: открытие недели культуры грузинского народа;
- 24.03.2019 онлайн-трансляция открытие недели детской книги «Стихи на сцену»;
- 20.04.2019 проведена онлайн-трансляция спектакля «Руки, которые не нужны»;
- 06.06.2019 проведена онлайн-трансляция открытия фестиваля «Музыкальная экспедиция»;
- 10.06.2019 проведена онлайн-трансляция «Зимовка в тропиках»: встреча с путешественниками Антоном Кротовым и Иваном Макридиным;
- 10.06.2019 проведена онлайн-трансляция концерта «Это наша Россия»;
- 12.06.2019 проведена онлайн-трансляция встречи с писательницей Мариной Москвиной во Владимирской универсальной научной библиотеке им. М. Горького;
- 13.06.2019 проведена онлайн-трансляция музыкально-литературного вечера «Поэт открыт душою миру»;
- 16.06.2019 проведена онлайн-трансляция закрытия фестиваля «Музыкальная экспедиция»;
- 19.06.2019 проведена онлайн-трансляция встречи с детскими писательницами Анной Ремез, Анной Игнатовой и Анастасией Строкиной «Писатели на каникулах»;
- 20.07.2019 при федеральной поддержке проведена онлайн трансляция Всероссийского праздника поэзии и песни г. Вязники;
- 22.08.2019 проведена онлайн трансляция «За веру и братство».
- 11.09.2019 проведена онлайн трансляция «Цыганское танго»
- 12.09.2019 проведена онлайн трансляция XIX Общегородского диктанта
- 19.09.2019 проведена онлайн трансляция «Мистер и миссис сопрано»





• 08.10.2019 проведена онлайн – трансляция лекции «Неизвестный Черносвитов», посвященная жизни политического и общественного деятеля Константина Черносвитова. ГБУК ВО «Владимирская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького»



- 11.10.2019 проведена онлайн трансляция торжественного открытия XI Всероссийского конкурса исполнителей романса. ГАУК ВО «Владимирская областная филармония»
- 19. 14.10.2019 проведена онлайн трансляция праздничного концерта к 30-летию Владимирского русского оркестра. ГАУК ВО «Владимирская областная филармония»
- 17.10.2019 проведена онлайн трансляция торжественного закрытия IX Всероссийского конкурса исполнителей русского романса. ГАУК ВО «Владимирская областная филармония»
- 01.11.2019 проведена онлайн-трансляция Концерта Хора Валаамского монастыря с премьерой программы «Есенин»
- 03.11.2019 проведена онлайн-трансляция спектакля Опять об Пушкина
- 03.11.2019 проведена онлайн-трансляция Концерта Музыкальные эпохи. От барокко до рока
- 07.11.2019 проведена онлайн-трансляция Концерта Фортепианный квартет им. М.М. Ипполитова-Иванова
- 17.11.2019 проведена онлайн-трансляция Концерта Фортепианный квартет им. М.М. Ипполитова-Иванова
- 20.11.2019 проведена онлайн-трансляция Концерта Здравствуй, гостья-зима!
- 21.11.2019 проведена онлайн-трансляция Концерта Чайковский-гала
- 22.11.2019 проведена онлайн-трансляция Спектакля Хочу, чтоб труд мой вдохновенный когда-нибудь увидел свет
- 27.11.2019 проведена онлайн-трансляция Дискуссии Практическое применение программ проекта «Имя.Символ33» в образовательной деятельности
- 14.12.2019 проведена онлайн-трансляция концерта Анна Герман: эхо любви
- 13.12.2019 проведена онлайн-трансляция концерта Пятница, 13-е
- 08.12.2019 проведена онлайн-трансляция концерта Родные напевы





Мультимедиа-гид по экспозиции древнерусского искусства «Муром-град. Сокровища древнего Мурома»

Муромского историко-художественного музея







Об экспонате

Почитайте статьи профессионалов и станьте экспертом сами

HOBOE

Аудиогиды

Устали читать - послушайте профессионального диктора









Безопасные и качественные автомобильные дороги

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ





ФАКТ на 31.12.2019

10%

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 03.12.2018 - 31.12.2024

состоянии – 85% к концу 2024 г.

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

ФАКТ на 31.12.2019

Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих 48,9% нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50% Снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, 8,5% работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 9,1 % по сравнению с 2017 г. Снижение количества мест концентрации ДТП (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 г. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном 63,5

Доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, до 70 % к концу 2024 г. в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

10%

Увеличение доли автомобильных дорог Минобороны России, соответствующих нормативным требованиям, до 60 % к концу 2024 г.

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения, чел.

19,03

Значение показателя определяется по итогам года, в 1 квартале, следующим за отчетным периодом

ФАКТ на 31.12.2019

98,13 %



программы Владимирской области «Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области», утвержденной Постановлением Губернатора области от 20 февраля 2014 г. № 148



ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.12.2019

"Владимирская область"
"Дорожная сеть Владимирской области"

Общий статус реализации


1.Риски	2.Показатели	3.Бюджет 4.Результаты 5.К		3.Бюджет 4.Результаты 5.Кон		5.Контрольные точки
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений		

ДОРОЖНАЯ СЕТЬ ВЛАДИМИСРКОЙ ОБАЛСТИ

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ



ФАКТИЧЕСКОЕ





АДМИНИСТРАТОР Н.В. ТЕНЯКОВ заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации области

Губернатора области

Определяется по итогам года (в 1 квартале,

следующем за отчетным периодом)

А.Д.КОСИЛОВ Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации области



ЗНАЧЕНИЕ БАЗОВОЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019 HA 31.12.2019 ПЛАН ЗНАЧЕНИЕ Доля автомобильных дорог регионального значения, 47,7 48,9 48,9 соответствующих нормативным требованиям, % Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся 59,1 63,5 63,5 в нормативном состоянии, % Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, 9,4 8,5 8,5 работающих в режиме перегрузки, % Значение Количество мест концентрации дорожно-транспортных 100 91,7 происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, % определено



ФИНАНСИРОВАНИЕ* ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

ФАКТ (31.12.2019)

Сформированы программы дорожной деятельности (региональные проекты) в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" органами исполнительной власти области и органами местного самоуправления (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)

Выполнено. Постановлением администрации области от 28.02.2019 №133 внесены необходимые изменения в постановление Губернатора области от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении государственной программы «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014 - 2025 годы»

Заключено соглашение с Росавтодором о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающее принятие обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта

Выполнено. Заключено

соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Владимирской области от 25.03.2019 № 108-17-2019-084

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожнотранспортных происшествий


Выполнено. До 04.06.2019 заключены все 45 контрактов на выполнение дорожных работ по приведению в нормативное состояние дорожной сети Владимирской области. По состоянию на 30.10.2019 были выполнены и оплачены работы на всех 47 объектах на сумму 914,61.

Разработаны и представлены в Росавтодор согласованные программы дорожной деятельности (региональные проекты), актуализированные, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период

Выполнено. В Росавтодор представлены Изменения в региональный проект в рамках ежегодного допланирования на 2019 год, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период



Проведен ремонт 47 участков автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Общая протяженность отремонтированных объектов региональной дорожной сети — 58,0 км. Общая протяженность отремонтированных объектов местной дорожной сети — 25,1 км







О Т Ч Е Т О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА **31.12.2**019

"Владимирская область"
"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Владимирской области"

Общий статус реализации

1.Риски	2.Показатели	.Показатели 3.Бюджет		5.Контрольные точки
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

национальный проект

БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ





АДМИНИСТРАТОР
Н.В. ТЕНЯКОВ
заместитель директора
департамента транспорта
и дорожного хозяйства
администрации области



А.Д. КОСИЛОВ
Директор департамента
транспорта и дорожного
хозяйства администрации
области



ЦΕ/	ІЕВЫ	Е ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019	БАЗОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ	ПЛАН	ФАКТ НА 01.12.2019
1	1.	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог	0,0	10	10
	2.	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог	0,0	10	10



ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.

31,93*



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

ФАКТ (31.12.2019)

Размеще 1 дорогах і

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения запланировано на 2021 и 2023 годы

2

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах, регионального или межмуниципального, местного значения

Размещено 11 комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения



Результаты с участием ОМСу

В 2019 году в местах концентрации ДТП, рекомендованных УГИБДД УМВД России по Владимирской области, на федеральной автодороге М-7 «Волга» (в пределах г. Владимира), на региональных дорогах и дорогах местного значения Александровского, Ковровского, Собинского, Судогодского и Суздальского районов были установлены 11 комплексов фото-видеофиксации (7 на регулируемых перекрестках, 3 на линейных участках и 1 на нерегулируемом пешеходном переходе).



На автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения установлено 11 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения















ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(R3-17) Безопасность дорожного движения (Владимирская область)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

. БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ



КУРАТОР А.А. БАЙЕР Врио заместителя Губернатора области



Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации области





ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019



Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения

БАЗОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ

НА 01.12.2019 ЛАН

ФАКТ

АЧЕНИЕ ПЛАН 21 19,1

19,1 19,03



1

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА



Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ

Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожнотранспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.

Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма



ФИНАНСИРОВАНИЕ* ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.

Не предусмотрено

ФАКТ (31.12.2019)

Мероприятия реализуются с 2020 года

Выполнено. Департаментом здравоохранения произведена оплата по контракту от 23.08.2019 № 0128200000119004540_62504 с ООО «Сограндис» г.Нижний Новгород на поставку 2-х автомобилей СМП. Автомобили поставлены 15.11.2019.

Выполнено. 27 сентября на базе МБУ ДО г.Владимира «Юношеская автомобильная школа» проведен областной конкурс ЮИД «Безопасное колесо». Издано распоряжение департамента образования №134 от 12.11.2019 «Об итогах областного смотра-конкурса на лучшую общеобразовательную школу по организации профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в 2018/2019 году»

УГИБДД УМВД России по Владимирской области разработаны рекомендации для руководителей образовательных организаций о проведении родительских собраний по обучению детей основам правил дорожного движения Письмом от 30.09.2019 №7/8169 рекомендации направлены в департамент образования. Департаментом образования и УМВД России по Владимирской области подписано соглашение 28.10.2019 №725 о деятельности родительских патрулей по контролю за соблюдением несовершеннолетними правил дорожного движения использованию световозвращающих элементов, перевозки детей.

Департаментом образования выделена субсидия в адрес 7 муниципальных образований в целях проведения торгов и оснащение техническими средствами обучения, оборудованием и учебно-методическими материалами детских автогородков.

Результаты с участием ОМСу



В 2019 году для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, расположенных в : г.Владимир, г.Ковров, о.Муром, Вязниковский, Собинский Суздальский Юрьев-Польский районы приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы, в т.ч. форма инспектора ЮИД, светофоры для помещений на стойках, дорожные знаки на стойках, велосипеды, жезлы инспекторов ЮИД.









7 муниципальными районами области приобретено оборудование для оснащения детских автогородков



ОПО Областной проектный офис

Проведены родительские собрания по организации деятельности «Родительских патрулей»







ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА









ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА







СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.10.2018 - 31.12.2024



ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

↑	1.	Обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8%)
\uparrow	2.	Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. м в год
↑	3.	Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30%, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза
\uparrow	4.	Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30%
\downarrow	5.	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

ФАКТ на 31.12.2019


94,4%

Бюджет национального проекта на 2019 год, млн. рублей



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:









$\mathbf{O} \cdot \mathbf{T} \cdot \mathbf{Y} \cdot \mathbf{E} \cdot \mathbf{T} \mathbf{\P}$

О·ХОДЕ·РЕАЛИЗАЦИИ·РЕГИОНАЛЬНОГО·ПРОЕКТА·НА·31.12.2019¶

Владимирская область¶


′′Жильё′′¶

1

Общий статус реализации¶

1


1. Риски¤	2. Показатели¤	3. Бюджет¤	4. Результаты¤	5. Контрольные точки¤	¤
p	¤¤	a g	g <mark>¤</mark>	g	¤
отсутствие- отклонений¤	наличие¶ отклонений¤	отсутствие∙ отклонений¤	наличие¶ отклонений¤	отсутствие∙ отклонений¤	¤



- 427 семей получили государственную господдержку на улучшение жилищных условий



Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации




- -Построено 24 объекта инфраструктуры к земельным участкам для многодетных семей под ИЖС в 12 Муниципальных образованиях
- Муниципальный жилищный фонд увеличен на 8,1 тыс.кв.метров





389 млн.рублей



внесены изменения в градостроительную документацию 33 муниципальных образований





17,9 млн.рублей

<u>Реализация мероприятий по оказанию гражданам</u> поддержки в улучшении жилищных условий

427 семей получили господдержку на улучшение жилищных условий





373 млн.рублей



3...4

$\mathbf{O} \cdot \mathbf{T} \cdot \overset{\mathbf{q}}{\mathbf{q}} \cdot \mathbf{E} \cdot \mathbf{T} \P$

О•ХОДЕ•РЕАЛИЗАЦИИ•РЕГИОНАЛЬНОГО•ПРОЕКТА•НА•31.12.2019¶

1

Владимирская-область¶

■ "Формирование-комфортной-фородской-среды"¶

•

Общий статус реализации¶

1

1.Риски¤	2.Показатели¤	3.Бюджет¤	4.Результаты¤	5.Контрольные точки	C
g <mark>¤</mark>	a¤c	ap	a <mark>¤</mark> c	g _©	C
наличие¶ отклонений¤	наличие¶ отклонений¤	отсутствие∙ отклонений¤	наличие¶ отклонений¤	наличие¶ отклонений¤	С



ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА



ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Ц	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019			ПЛАН	ФАКТ (31.12.2019)
	1.	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	5	9	9
	2.	Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации, усл. ед.	0	2	*БУДЕТ РАСЧИТАН ДО 01.04.2020
	3.	Количество городов с благоприятной средой, ед.	0	6	* БУДЕТ РАСЧИТАН ДО 01.04.2020



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В субъектах российской федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды

Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования

По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных проектов («Образование», «Здравоохранение», «БКАД», «Культура», «Экология»)

Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды






Врио заместителя Губернатора области



И.А. ПОТАПОВ Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации области



первый заместитель директора департамента жилищнокоммунального хозяйства

		БАЗОВ(ЗНАЧЕН	_	ПЛАН	ФАКТ .12.2019))
4.	Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды ед.	4	7	80	85	
5.	Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды ед.	18	30	70	151	



ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.

ФАКТ (31.12.2019)

593,835

595.576

В работе. Работы по проекту «Суздаль-Зарядье-Активация» в г. Суздале завершены 15.12.2019. Работы по проекту «Благоустройство парка культуры и отдыха» в г. Гороховце не завершены в полном объеме по причине обнаружения исторических захоронений, в связи с чем в соответствии с письмом Института археологии Российской академии наук производство работ в этой части парка приостановлено до завершения исследовательских археологических работ. Работы будут возобновлены в весенний период 2020 года.

Выполнено. Распоряжение администрации области от 31.01.2019 № 65-р

Выполнено. В 67 муниципальных образованиях, участвующих в региональном проекте в 2019 году, проведены общественные обсуждения и определены общественные территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования

Выполнено. Постановлением администрации области от 01.04.2019 № 237 актуализирована государственная программа Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области», утвержденная постановлением администрации области от 30.08.2017 № 758

Выполнено. Протоколом заседания президиума Наблюдательного Совета по проектному управлению во Владимирской области от 9.11.2019 № 13/151-пр утвержден паспорт регионального проекта «Умный город».

Выполнено. В 2019 году запланированы работы по благоустройству на 236 объектах (в т.ч.151 дворовых территориях, 85 общественных территориях, расположенных в 67 муниципальных образований области). Работы по благоустройству выполнены по всем 236 объектам.

В 2019 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской сред» работы по благоустройству выполнены на 151 дворовой и 85 общественных территориях, расположенных в 67 муниципальных образований

области
















Благоустройство парка 50-летия Советской власти в округе Муроме

ОПО Областной проектный офис

Благоустройство сквера на ул. Чайковского в г. Владимире







ОПО Областной проектный офис

Благоустройство дворовой территории в г. Камешково





до после



до после

Благоустройство сквера «Поэтический дворик» в г. Вязники













Благоустройство общественной территории в поселке Мелехово











Благоустройство дворовых территорий в городе Юрьев-Польском






до после



Благоустройство парка отдыха в селе Дмитриевы Горы





после

ОПО Областной проектный офис

Благоустройство центральной площади в п. Никологоры






до после

ОПО Областной проектный офис

Благоустройство набережной реки Клязьма в городе Собинке





УТВЕРЖДЕН Наблюдательным Советом по проектному управлению во Владимирской области (протокол от 13.01.2020 № 1)

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.12.2019 года

Владимирская область

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

1.Риски	2.Показатели 3.Бюджет		4.Результаты	5.Контрольные точки	
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	



ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА



ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

ФАКТ НА 31.12.2019



ЦЕ.	ЛЕВЫ	Е ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019	ЗНАЧЕНИЕ	ПЛАН	
	1.	Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м общей площади	0	1,67	4,9
	2.	Количество граждан, расселенных из аварийного	0	0,09	0,235

БАЗОВОЕ



КУРАТОР А.А. БАЙЕР Врио заместителя Губернатора области



РУКОВОДИТЕЛЬ
И.А. ПОТАПОВ
Директор департамента
жилищно-коммунального
хозяйства администрации
области



АДМИНИСТРАТОР Е.Н. СЕМЕНОВА первый заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства



ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб. •В рамках проекта финансирование

•В рамках проекта финансирование составляет, млн.рублей

390,15

577,42*



2

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

жилищного фонда, тыс. чел.

Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации

Разработана и утверждена региональная программа переселения граждан из непригодного для проживания жилого фонда

Принято постановление администрации области о порядке распределения и предоставления финансовой поддержки муниципальным образованиями за счет средств федерального бюджета

Заключены соглашения с муниципальными образованиями на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилья

ΦΑΚΤ HA 31.12.2019

В 2019 году в программе принимает участие 31 муниципальное образование области, запланировано расселить 90 человек из 1,67 тыс. кв.м аварийного жилья.

По состоянию на 31.12.2019 года расселено 235 граждан из жилых помещений площадью 4,9 тыс. кв.м.

Муниципальными образованиями г.Александров, г. Струнино, г. Карабаново, пос. Балакирево г. Лакинск, г. Киржач, о. Муром, г. Собинка, г. Владимир, г. Курлово, г. Кольчугино, г. Костерево, г.Меленки, пос. Красная Горбатка, пос. Великодворский, пос.Уршельский и с/п Муромцевское Судогодского района, Куприяновское Гороховецкого района, Бавленское Кольчугинского района, Второвское, Сергеихинское Камешковского района, произведена оплата по соглашениям в объеме 367,4 млн. рублей (94% от плана).

Выполнено. Постановление администрации области от 28.03.2019 № 235 "Об утверждении областной адресной программы "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области"

Выполнено. С муниципальными образованиями заключено 31 соглашение.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Результаты с участием ОМСу

В 2019-2020 годах запланировано переселение из аварийного жилья в общей сложности 651 граждан в 31 муниципальном образовании области:

- 1. В г. Владимире запланированы мероприятия по расселению 62 граждан из непригодного жилищного фонда площадью 720,3 кв.м;
- 2. В <u>г. Гусь-Хрустальный запланированы мероприятий по расселению 161 граждан из непригодного жилищного фонда площадью 2592,3 кв.м;</u>
- 3. В о. Муром запланированы мероприятия по расселению 10 граждан из непригодного жилищного фонда площадью 172,2 кв.м;
- 4. В Александровском районе запланированы мероприятия по расселению: в <u>г. Александров</u> 2 гражданина из непригодного жилищного фонда площадью 35,5. кв.м, <u>г. Карабаново</u> 2 граждан из непригодного жилищного фонда площадью 61,85. кв.м, <u>г. Струнино</u> 7 граждан из непригодного жилищного фонда площадью 176,5 кв.м, 20 граждан из непригодного жилищного фонда площадью 683,54 кв.м, <u>пос. Балакирево</u> 9 граждан из непригодного жилищного фонда площадью 64,1кв.м, <u>с/п Краснопламенское</u> 3 граждан из непригодного жилищного фонда площадью 45,92 кв.м;
- 5. В Вязниковском районе запланированы мероприятия по расселению: в <u>г. Вязники</u> 17 граждан из непригодного жилищного фонда площадью 430,88 кв.м, <u>с/п Степанцовское</u> 6 граждан из непригодного жилищного фонда площадью 90,8 кв.м;
- 6. В Гороховецком районе запланированы мероприятия по расселению: в <u>Куприяновское с/п</u> 4 граждан из непригодного жилищного фонда площадью 43,0 кв.м, <u>Денисовское с/п</u> 2 граждан из непригодного жилищного фонда площадью 36,2 кв.м;
- 7. В Гусь-Хрустальном районе запланированы мероприятия по расселению: в <u>г. Курлово</u> 3 граждан из непригодного жилищного фонда площадью 56,6 кв.м, <u>пос. Великодворский</u> 4 граждан из непригодного жилищного фонда площадью 76,5 кв.м, <u>пос. Уршельский</u> 4 граждан из непригодного жилищного фонда площадью 277,36 кв.м;
- 8. В Камешковском районе запланированы мероприятия по расселению: в <u>г. Камешково</u> 48 граждан из непригодного жилищного фонда площадью 655,0 кв.м, Сергеихинское с/п 14 граждан из непригодного жилищного фонда площадью 180,7 кв.м, Второвское с/п 7 граждан из непригодного жилищного фонда площадью 53,0 кв.м 4;
- 9. В Киржачском районе запланированы мероприятия по расселению: в <u>г. Киржач</u> 62 граждан из непригодного жилищного фонда площадью 1034,71 кв.м, <u>Першинское с/п</u> 7 граждан из непригодного жилищного фонда площадью 81,0 кв.м;
- 10. В Кольчугинском районе запланированы мероприятия по расселению: в <u>г. Кольчугино</u> 4 граждан из непригодного жилищного фонда площадью 49,9 кв.м., приобретены 3 однокомнатные квартиры общей площадью 99,10 кв.м. для переселения 3-х семей (9 чел.)., <u>Раздольевское с/п</u> 5 граждан из непригодного жилищного фонда площадью 43,9 кв.м, <u>Ильинское с/п</u> 4 граждан из непригодного жилищного фонда площадью 63,1 кв.м.
- 11. В Меленковском районе запланированы мероприятия по расселению в г. Меленки 11 граждан из непригодного жилищного фонда площадью 70,3 кв.м;
- 12. В Петушинском районе запланированы мероприятия по расселению: в <u>г. Костерево</u> 12 граждан из непригодного жилищного фонда площадью 200,1 кв.м, <u>г. Покров</u> 16 граждан из непригодного жилищного фонда площадью 222,5 кв.м;
- 13. В Селивановском районе запланированы мероприятия по расселению: в пос. Красная 9 граждан из непригодного жилищного фонда площадью 128,3 кв.м;
- 14. В Собинском районе запланированы мероприятия по расселению: в <u>г. Собинка</u> 42 гражданина из непригодного жилищного фонда площадью 964,29 кв.м,
- _ г. Лакинск 18 граждан из непригодного жилищного фонда площадью 275,83 кв.м;
- 15. В Судогодском районе запланированы мероприятия по расселению: в Муромцевское с/п 11 граждан из непригодного жилищного фонда площадью 170,5 кв.м.

1



ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ



По состоянию на 31.12.2019 года расселено 235 граждан из жилых помещений площадью 4,9 тыс. кв.м.



Многоквартирный дом в г. Вязники ул. Металлистов 16А





ЭКОЛОГИЯ











ЭКОЛОГИЯ







СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.10.2018 - 31.12.2024

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:



Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов



Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20 процентов совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах



Повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

1

Экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, и сохранение уникальных водных систем, включая озера Байкал и Телецкое



Сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий



Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 г.


ФАКТ на 31.12.2019

99,7%



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

Бюджет национального проекта на 2019 год, млн. руб.





О Т Ч Е Т О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.12.2019

Владимирская область Чистая вода" (Владимирская область)

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
наличие	отсутствие	отсутствие	отсутствие	наличие
отклонений	отклонений	отклонений	отклонений	отклонений

ЭКОЛОГИЯ



Чистая вода




Ц	ЕЛЕВ	ЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019	БАЗОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ	ПЛАН	ФАКТ (31.12.2019)
	1	Доля населения Владимирской области, обеспеченного качественной водой из систем централизованного водоснабжения, %	85,2	85,2	85,2
1	2	Доля городского населения Владимирской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	94,5	94,5	94,5
\uparrow	3	Построены и реконструированы крупные объекты	1	1	1



KYPATOP И.А. ПОТАПОВ А.А. БАЙЕР Врио заместителя Директор департамента Губернатора области



хозяйства





заместитель директора департамента жилищнокоммунального хозяйства

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн.рублей





РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

ПЛАН на 2019 год

ФАКТ (31.12.2019)

Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения

Утверждены региональные программы субъектов Российской Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности

3

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

4

Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации

Выполнено. Письмом от 30.05.2019 № ДЖКХ-2117-04-04 в адрес Фонда содействия реформирования ЖКХ направлен сводный отчет об инвентаризации объектов водоснабжения во Владимирской области

Постановлением администрации области от 01.02.2019 № 57 «О внесении изменений в постановление администрации области от 10.05.2017 № 385» утверждена подпрограмма 1 «Чистая вода». Постановлением от 01.10.2019 № 677 «О внесении изменений в постановление администрации области от 10.05.2017 № 385» внесены изменения с учетом корректировок выполненных в соответствии с требованиями приказа Минстроя России от 30.04.2019 № 253/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке региональных программ по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год».

Реализованы мероприятия по реконструкции 1 крупного объекта: «Реконструкция городского водозабора, производительностью 200 м3/час в г. Меленки»

Показатели будут рассчитаны по итогам года.

Реализованы мероприятия предусмотренные региональной программой в 2019 году, по реконструкции городского водозабора, производительностью 200 м³/ч. в г. Меленки.













Изменение показателей федерального проекта по субъектам Российской Федерации

№ п/п	Показатель	федерального	Единица	Базовое	значение	Пе	ериод р	еализа	ции фед	церальн	ОГО
	про	екта	измерения			проекта, год					
			(по ОКЕИ)	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля населения І	Российской Феде	ерации, обеспечен	ного качество	енной пить	вевой водой	из сис	стем це	нтрали	130ванн	ОГО	
водоснабжения Г	Іроцент										
		Цен	тральный фед	деральный	округ						
1	Владимирская	Действующая	Единица	85,20	31.12.2017	85,20	85,40	85,80	86,80	88,20	91,00
	область	редакция		03,20	31.12.2017	03,20	05,40	05,00	00,00	00,20	71,00
Доля городского	населения Росси	ийской Федерации	и, обеспеченн	ого качесті	венной пит	ъевой	водой і	из сист	ем цент	рализов	анного
водоснабжения Г	Іроцент										
		Цен	тральный фед	деральный	округ						
2	Владимирская	Действующая	Единица	0.4.70	21 12 221	0.4.70	0.4.00	0 7 70	0.5.70	0.7.00	00.0
	область	редакция		94,50	31.12.2017	94,50	94,90	95,50	96,50	97.00	99,0



О Т Ч Е Т О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.12.2019

"Владимирская область"
Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений



ЭКОЛОГИЯ





КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ







КУРАТОР А.А. БАЙЕР Врио заместителя Губернатора области



РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА Т.Л. Клименко

И.о. директора департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации области



Заместитель начальника отдела по обращению с отходами департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации области

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.

Не предусмотрено

*Показатели будут рассчитаны по итогам года



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019



ФАКТ (31.12.2019)

Разработана электронная модель Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Владимирской области

1

1 электронная модель Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Владимирской области.

2 Введено в промышленную эксплуатацию 0,188 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО.


Финансовое обеспечение регионального проекта в 2019 году не предусмотрено, мероприятия не реализуются

Введено в промышленную эксплуатацию 0,282 млн. тонн мощностей по обработке ТКО.

Финансовое обеспечение регионального проекта в 2019 году не предусмотрено, мероприятия не реализуются



Разработана электронная модель Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Владимирской области.





О Т Ч Е Т О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.12.2019

"Владимирская область"
"Сохранение уникальных водных объектов"

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	наличие отклонений



СОХРАНЕНИЕ УНИКАЛЬНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

ЭКОЛОГИЯ



КУРАТОР А.А. БАЙЕР Врио заместителя Губернатора области



РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА Т.Л. Клименко

И.о. директора департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации области



Начальник отдела водных ресурсов департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации области

1(W)	

ЦЕ/	ПЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019	БАЗОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ	ПЛАН	ФАКТ (31.12.2019)	
1.	Площадь восстановленных водных объектов тыс.га	0	0,0138	0,0138	
2.	Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, млн. чел.	0	0,0045	0,0045	

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.

35,306



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

ПЛАН на 2019 год

ΦΑΚΤ (31.12.2019)

1

Осуществлена экологическая реабилитация реки Серая в черте города Александров Владимирской области

Протяженность расчищенных участков рек, км.

0,0138

Выполнен завершающий этап работ по восстановлению и экологической реабилитации участка реки Серая в черте города Александров на площадь 13,8 га.

2

Проведены мероприятия по расчистке участка русла реки Унжа в черте г. Меленки Владимирской области

Завершен очередной этап по очистке русла реки Унжа в черте г. Меленки. В соответствии с заключенным контрактом от 29.10.2018 №79 завершение работ по мероприятию запланировано на 2021 году.



Восстановление и экологическая реабилитация участка реки в черте города Александров на площадь 13,8 га.







Серая

Очистка русла реки Унжа в черте г. Меленки.











OTYET

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.12.2019

«Владимирская область» «Сохранение лесов Владимирской области»

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений



ЭКОЛОГИЯ





СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ



ЦЕЛЕВЫ	Е ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019	БАЗОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ	ПЛАН	ФАКТ (31.12.2019)
	Отношение площади лесовосстановления и			

·		3117 (1211712	11717 (11	`
1	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	65,7	68,3	86,7
2	Ущерб от лесных пожаров по годам	3,37	7,67	5,58
3	Площадь лесовосстановления и лесоразведения	4,9	5,0	5,2
4	Количество выращенного посадочного материала лесных растений	19,9	19,9	21,2
5	Запас семян лесных растений для лесовосстановления	0,48	0,80	0,80
6	Площадь погибших лесных насаждений	0,5	0,45	0,33



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений



КУРАТОР А.А. БАЙЕР Врио заместителя Губернатора области



РУКОВОДИТЕЛЬ C.B.APTEMbEBA

Заместитель директора департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области



АДМИНИСТРАТОР О.В.АНОШИНА

Заведующий отделом государственного лесного реестра, экспертизы и лесовостановления департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области



ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.

136,817

ΦΑΚΤ (31.12.2019)

Приобретено на общую сумму 14,7 млн.рублей:

- 3 единицы тракторов Беларус
- 2 единицы гусеничных транспортных машин МСН-10-ГТМ-003-07
- 3 единицы культиваторов КЛБ-1,7

Проведены работы по лесовосстановлению на площади 5,2 тыс. га

Приобретено на общую сумму 30,3 млн.рублей:

- 9 единиц тракторов Беларус
- 3 единицы автоцистерн пожарных АЦ 6,0-40
- 2 единицы автомобиля LADA 4x4
- 1 автомобиль УАЗ «Фермер»

Приобретено на сумму 2,5 млн. рублей:

- 0,3 тонны семян ели европейской за счет средств федерального бюджета

3

2



Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению на сумму 14,7 млн.рублей

Приобретено:

- 3 единицы тракторов Беларус
- 2 единицы гусеничных транспортных машин МСН-10-ГТМ-003-07
- 3 единицы культиваторов КЛБ-1,7







Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на сумму 30,3 млн.рублей

ОПО Областной проектный офис

Приобретено:

- 9 единиц тракторов Беларус
- 3 единицы автоцистерн пожарных АЦ 6,0-40
- 2 единицы автомобиля LADA 4x4
- 1 автомобиль УАЗ «Фермер»









Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на общую сумму 232,0 млн.рублей (в т.ч. федеральный бюджет 89,3 млн.рублей)

Проведено лесовосстановление на площади 5,2 тыс. га.









Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений в объеме 0,8 тонн на общую сумму 4,6 млн.рублей (в т.ч. федеральный бюджет 2,5 млн.рублей)

Приобретено:

- 0,3 тонны семян ели европейской за счет средств федерального бюджета
- 0,3 тонны семян ели и сосны за счет внебюджетных источников Заготовлено:
- за счет внебюджетных источников 13 тонн шишек сосны обыкновенной, из которых получено 0,2 тонны семян









МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ













НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ







СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 15.10.2018 - 31.12.2024



ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

1.	Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей до 25 млн чел. к концу 2024 г.		

2. Увеличение доли малого и среднего предпринимательства в ВВП до 32,5% к концу 2024 г.

3. Увеличение доли экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта до 10 % к концу 2024 г.

Бюджет национального проекта на 2019 год, млн. рублей РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: ФАКТ на 31.12.2019 ПЛАН Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том 324,473 324, 473 числе к льготному финансированию 787, 766 Акселерация субъектов МСП 404,513 404,513 МЛН. РУБ. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 49,096 49,096 кооперации Популяризация предпринимательства 9,684



ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(II-17) Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности"

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений




МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ



УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019





КУРАТОР М.С. БРУСЕНЦОВ Врио первого заместителя





РУКОВОДИТЕЛЬ Т.Р. РАМАЗАНОВ

Директор департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации области



АДМИНИСТРАТОР В.В. СЕРЕГИНА

Заведующий отделом развития предпринимательства департамента предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации области



ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА на 2019 год

не предусмотрено



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

ПЛАН ФАКТ на 2019 год

ФАКТ 31.12.2019



Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению до 513 объектов.

513

540

Выполнено. Перечни государственного и муниципального имущества содержат 540 объектов.

Перечни муниципального имущества содержат 313 объектов, в том числе 46 земельных участков и 267 объектов недвижимости

Перечень государственного имущества содержит 227 объектов, в том числе 7 земельных участков, 150 объектов недвижимости и 70 объектов движимого имущества

Доля имущества, включенного в перечни и переданного в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, составила 52%



ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

«Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному кредитованию» Владимирская область


1.Риски	2.Показатели	3.Бюджет	4.Результаты	5.Контрольные точки
отсутствие отклонений				



Предоставлены субсидии МФО, в т.ч. за счет привлечения ассигнований из средств федерального бюджета, на исполнение расходных обязательств, предусматривающих развитие МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП

304.91 млн. рублей

311.13 млн. рублей





Получателями поддержки стали 184 субъектов МСП (факт 2018 года -48)



Заключено 255 договоров о предоставлении микрозаймов (факт 2018 года — 51 договор)



Субъектам МСП предоставлены микрозаймы на сумму 463,42 млн. рублей (факт 2018 года – 100,115 млн. руб.)

В.В. СЕРЕГИНА

Заведующий отделом

развития

предпринимательства

департамента

торговли и сферы услуг

324.473



О Т Ч Е Т О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» Владимирская область

1.Риски	2.Показатели	3.Бюджет	4.Результаты	5.Контрольные точки
отсутствие отклонений				



МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

БАЗОВОЕ

ЗНАЧЕНИЕ

1,023

16

ПЛАН

3,107

29

ФАКТ

3,368

51



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан,

получивших поддержку в рамках федерального проекта, тыс.

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при

поддержке центров (агентств) координации поддержки

экспортно-ориентированных субъектов МСП, ед.



КУРАТОР М.С. БРУСЕНЦОВ Врио первого заместителя Губернатора области



РУКОВОДИТЕЛЬ
Т.Р. РАМАЗАНОВ
Директор
департамента развития
предпринимательства,
торговли и сферы услуг
администрации области



АДМИНИСТРАТОР В.В. СЕРЕГИНА

Заведующий отделом развития предпринимательства департамента предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации области



ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. рублей

404,513





ед. нарастающим итогом

нарастающим итогом

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр»

Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке, в том числе с привлечением торгово-промышленной палаты Владимирской области. В регионе функционирует центр (агентство) координации поддержки экспортноориентированных субъектов МСП (ЦПЭ) и/или определён специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ к 2024 году достигло 140 ед.

Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах области

Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства

ФАКТ (31.12.2019)

69,5 млн.рублей — освоение 100%. Предоставлена субсидия ГАУ ВО «Бизнес-инкубатор» на реализацию комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес».

Денежные средства освоены в полном объеме. Предоставлена субсидия ЦПЭ на реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающий доступ субъектов МСП к экспортной поддержке.

В реализации мероприятий приняли участие все 7 монотерриторий: Меленки, Вязники, Гороховец, Кольчугино, Камешково, Курлово и Ставрово

УК технопарка «ИКСЭл» предоставлена субсидия на реализацию проекта в размере 254,4 млн.рублей

3

В регионе создан Центр «Мой бизнес»





176 видов услуг для предпринимателей

2 конференц-зала

ПЛАН

2 переговорные с возможностью подключения в формате ВКС

Коворкинг

3% субъектов МСП



ФАКТ

5% субъектов МСП



51 субъектов МСП выведены на экспорт при поддержке регионального центра поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП Владимирской области

ПЛАН

29 субъектов МСП

ФАКТ

51 субъект МСП

195 уникальных субъектов МСП получили услуги ЦПЭ (факт 2018 — 85 субъектов)

- Консультации
- Маркетинговых исследований
- Экспертиза контракта
- Обучение/ мастер-классы
- Выведено на электронные площадки

- Презентационны е материалы (перевод)
- Патентование
- Поиск партнера
- Выставки

Другое (Шоурум)

- Модернизир овано сайтов
- Сертификация
- Коммерческое предложение
- БМ/рев-ые БМ
- Другое (услуги группы РЭЦ)



32 социальных предпринимателя получили субсидии на развитие бизнеса в монопрофильных муниципальных образованиях

ПЛАН

16 субъектов МСП

ФАКТ

32 субъектов МСП



Участие в реализации проекта приняли все 7 моногородов региона (города Меленки, Вязники, Гороховец, Кольчугино, Камешково, поселки Курлово и Ставрово)



Субъектам МСП предоставлены субсидии на сумму 36,8 млн. рублей



Субъекты социального предпринимательства моногородов стали победителями регионального этапа и участниками федерального этапа всероссийского конкурса «Лучший социальный проекта»

Привлечены субсидии на развитие техно и промышленных парков в 2020-2021 годы







Заявки Владимирской области по развитию технопарка «ИКСЭл» и промышленного парка «Ставровский» признаны победителями в конкурсном отборе в Минэкономразвития РФ



Заключены соглашения о взаимодействии с управляющими компаниями технопарка «ИКСЭл» и промышленного парка «Ставровский»



Управляющей компании технопарка «ИКСЭл» предоставлена субсидия в размере 254,4 млн. рублей





О Т Ч Е Т О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.12.2019

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации во Владимирской области» Владимирская область

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
отсутствие отклонений				

Rail

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ




СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ФЕРМЕРОВ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ







КУРАТОР
М.С. БРУСЕНЦОВ
Врио первого заместителя
Губернатора области



РУКОВОДИТЕЛЬ



АДМИНИСТРАТОР Р.К. АЛИКЕБЕДОВ

Начальник отдела развития сельских территорий и малых форм хозяйствования на селе департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации области



ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. рублей

49,096



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019



Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" в 2019 году составит не менее 14 ед. (будет предоставлена господдержка 13 КФХ и 1 СпоК)

ПЛАН НА 2019 ГОД



14

18

ФАКТ (31.12.2019)

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" в 2019 году составило 18 ед.:

- -Грант «Агростартап» предоставлен 18 крестьянским (фермерским) хозяйствам;
- Субсидии предоставлены 1 сельскохозяйственному потребительскому кооперативу.



О Т Ч Е Т О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

«Популяризация предпринимательства» Владимирская область

1.Риски	2.Показатели	3.Бюджет	4.Результаты	5.Контрольные точки
отсутствие отклонений				



нарастающим итогом

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

проекта, тыс. единиц, нарастающим итогом

проекта, тыс. человек, нарастающим итогом

Количество физических лиц - участников федерального проекта,

занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по

Количество вновь созданных субъектов МСП участниками

Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой

итогам участия в федеральном проекте, тыс. человек

грамотности и иным навыкам предпринимательской

Количество физических лиц –участников федерального

деятельности, тыс. человек, нарастающим итогом

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

БАЗОВОЕ

ЗНАЧЕНИЕ

0

0

0

ПЛАН

0,246

0,073

0.737

4,028

ФАКТ


0,251

0,074

1,008

4,236





Врио первого заместителя Губернатора области



РУКОВОДИТЕЛЬ T.P. PAMA3AHOB

Директор департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации области



АДМИНИСТРАТОР В.В. СЕРЕГИНА

Заведующий отделом развития предпринимательства департамента предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации области



ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. рублей

9,683





РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

Реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.

ФАКТ (31.12.2019)

Денежные средства освоены в полном объеме.

Проведена работа по популяризации предпринимательской деятельности

Проведены образовательных мероприятий в целевых группах, а также массовое тестирование участников проекта по выявлению предпринимательских способностей.

Реализована информационная кампания.

Основам предпринимательской деятельности обучено 1008 человек, участниками проекта, создано 74 новых субъектов МСП.

Реализована масштабная информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя





Ежедневная трансляция роликов на федеральных телеканалах: 1 канал, Россия 1, Россия 24, НТВ, Пятница, СТС, ТВ3, ТНТ, МАТЧ ТВ, ТВ-Центр, 5 канал (региональная вставка)







Трансляция роликов на информационных щитах и в кинотеатрах





г. Владимир, ул. Мира, 29, 3 этаж | 8 800 100 33 27, 8 (4922) 53-85-92



Размещение брендированных баннеров с известными предпринимателями области



Запуск рекламных роликов на радио и в интернетизданиях





мое будущее!

г. Владимир, ул. Мира, 29, 3 этаж 8 800 100 33 27, 8 (4922) 53-85-92

мойбизнес.р



В комплексной программе по вовлечению в предпринимательскую деятельность приняли участие 4 236 человек:

Реализовано:

- более 30 курсов повышения квалификации;
- более 20 тренингов, разработанных АО «Корпорация МСП»;
- более 10 обучающих курсов основам предпринимательской деятельности и продвижению бизнеса.

Проведены масштабные мероприятия (форумы):

- региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России 2019 года»;
- первый женский форум «Бизнес на шпильках»;
- молодежный форум «Успешные идеи»;
- Digital-конференция по продвижению бизнеса в интернете.
- Впервые! конкурс по предпринимательству среди школьников 14-17 лет "Твой след в устойчивом развитии Владимирской области».



Разработан сайт opros33.ru (бизнес-чекап) для проведения тестирования, направленного на выявление профессиональных предрасположенностей участников разных целевых групп.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ









национальный проект ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ







КУРАТОР



ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

	1.	Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 % в год до 2024 г.
--	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41	<u> </u>	2	Увеличение количества привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов
		۷.	Российской Федерации с 16 регионов в 2018 г. до 85 регионов в 2024 г.

3. Увеличение количества средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта со 100 предприятий в 2018 г. до 10 тыс. в 2024 г.


ФАКТ (31.12.2019)

91,9 %



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:







OTYET

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(L1-17) Системные меры по повышению производительности труда"

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений



национальный проект ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ





Губернатора области


АДМИНИСТРАТОР Н.Я.КОКШАЕВА

И.о. председателя комитета по промышленной политике, науке и импортозамещению

СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

43	
t(O))	

	БАЗОВОЕ	ПЛАН	ФАКТ
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019	ЗНАЧЕНИЕ	IIIIAII	(31.12.2019)



Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год, %

* Оценочное значение

0 15

102,3

101,6

18

103*





РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

ПЛАН на 2019 год

ФАКТ (31.12.2019)

\mathcal{L}			
1	Отобраны предприятия к участию в национальном проекте на 30.06.2019	15	18 предприятий-участников национального проекта
2	Оказание содействия предприятиям-участникам регионального проекта в подаче заявок на участие в программе предоставления льготных займов Фонда развития промышленности (ФРП) на 10.10.2019, усл.ед.	1	В Минэкономразвития России направлена информация по итогам анкетирования предприятий по программе льготного кредитования ФРП "Повышение производительности труда". Заявки на текущую дату отсутствуют, запланированы на 2020 год
3	Нефинансовое стимулирование предприятий-участников национального проекта внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов на 01.12.2019, усл.ед.	1	На II Межрегиональном кадровом форуме организовано награждение предприятий - участников нацпроекта, добившихся наилучших результатов по внедрению мероприятий по повышению производительности труда. (ООО "Экспо Гласс", ООО "НПО"Вояж", ООО "МЗТА")

Снижение административных, правовых ограничений для роста производительности труда на 31.12.2019, усл.ед.

1

Оказание содействия предприятиям-участникам национального проекта в получении поддержки по программе развития экспортного потенциала на 31.12.2019, усл.ед.

1

20

Организация участия предприятий-участников национального проекта в программах обучения управленческих кадров, разработанных и реализуемых на федеральном уровне на 31.12.2019, чел.

1

78 руководителей 11 предприятий - участников нацпроекта и 5 центров занятости повысили квалификацию по программе обучения управленческих кадров «Лидеры производительности»

Дважды проведено анкетирование, результаты направлены в Минэкономразвития России

2 предприятия - участника национального проекта: ООО "Экспо Гласс" и ООО "Акрилан"

принимают участие в программе экспортных акселераторов



ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

«(L2-17) Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятии»

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений



национальный проект ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ





Губернатора области

АДМИНИСТРАТОР В.Ю.КОНСТАНТИНОВА

Заместитель заведующего сводноаналитическим отделом комитета по промышленной политике, науке и импортозамещению администрации области

АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

ЦЕ	ЕЛЕВ	ВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019	БАЗОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ	ПЛАН	ФАКТ (31.12.201	L9)
\uparrow	1	Количество вовлеченных в реализацию национального проекта средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в разрезе Владимирской области ед. (нарастающим итогом)	0	15	18	
\uparrow	2	Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), чел. нарастающим итогом	0	80	161	
	3	Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, чел. (нарастающим итогом)	0	50	108	
	4	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. (нарастающим итогом)	0	8	8	

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПР	ОЕКТА 2019 г	млн рублей

28.88				
/ / / / / /	\sim	O	റ	O
		\sim	\sim	\sim

		АЗОВОЕ ІАЧЕНИЕ	ПЛАН	(31	ФАКТ 1.12.2019)
5	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенций - РЦК), ед. (нарастающим итогом)	0	2		2
6	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед. (нарастающим итогом)	0	5		5
7	Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям, %. * Оценочное значение	0	60		60*

ФАКТ (31.12.2019)

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях

28,876 млн. рублей – освоение 24,074 млн.руб. (83,4%):

- создание и обеспечение деятельности АНО РЦК 7,410 млн.руб.;
- создание и обеспечение деятельности "фабрики процессов" 4,439 млн.руб.;
- привлечение консультантов 12,225 млн.руб.



ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.12.2019

Владимирская область

"Поддержка занятости"

1.Риски	2.Показатели	3.Бюджет	4.Результаты	5.Контрольные точки
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений



национальный проект ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА



КУРАТОР



М.В. МАЛЬЦЕВА Заместитель директора департамента по труду и занятости населения администрации области

АДМИНИСТРАТОР

А.Г. ГРИГОРЬЕВ Директор департамента по труду и занятости

населения администрации области



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

ФАКТ ПЛАН (31.12.2019)

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г., млн. руб.

31,23

1

Численность работников предприятий, прошедших опережающее профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в целях повышения производительности труда по всем субъектам Российской Федерации - 99,8 тыс. чел. к концу 2024 года,

ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЫНКА ТРУДА

0

500

БАЗОВОЕ

ЗНАЧЕНИЕ





РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

ПЛАН на 2019 год

ФАКТ (31.12.2019)

1

Обучены 500 работников предприятий, определенных в категории требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда, в том числе находящихся под риском высвобождения

500

Обучены 988 работников предприятий, определенных в категории требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда, в том числе находящихся под риском высвобождения – 198% от плана.

ОПО Областной проектный офис

Обучены 988 работников предприятий, определенных в категории требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда, в том числе находящихся под риском высвобождения



Список предприятий, участвующих в программе:

ООО «Акрилан»
AO «Владимирский хлебокомбинат»
ЗАО «Полицелл» (группа компаний полимер синтез)
ООО «Баромембранная технология»
ПАО «Освар»
ООО «Экспо Гласс»
ООО «НПО «Вояж»
ЗАО «ПО M3TA»
ЗАО Муром
ООО «Муромский завод ТрансПутьМаш»
ООО «Бакулин Моторс Групп»
АО «Юрьев-Польская ткацко-отделочная фабрика «Авангард»
ООО «Зерно» /отказ предприятия/
ПАО «НПО «Наука» /отказ ФЦК/

Обеспечено информационное сопровождение проекта:

- √ изготовлено и размещено около 1 тыс. информационных буклетов;
- √ размещены 6 информационных материалов на сайте администрации области;
- √ трансляция 6 сюжетов на ТК «Губерния» (30 выходов в эфир) и районных ТК;
- размещены информационные материалы на каналах, в группах и на страницах соцсетей.





МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ











МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.10.2018 - 31.12.2024






Губернатора области





ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:





3. Достижение объема экспорта оказываемых услуг в размере 100 млрд. долл. США в год

4. Прирост доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП страны на 20%

Формирование эффективной системы разделения труда и производственной кооперации в рамках Евразийского экономического союза в целях увеличения объема торговли между государствами — членами Союза не менее чем в полтора раза и обеспечения роста объема накопленных взаимных инвестиций в полтора раза



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

Промышленный экспорт

Экспорт продукции АПК

Экспорт услуг

Системные меры развития международной кооперации и экспорта

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г.

не предусмотрено



OTYET

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

"(Т1-17) Промышленный экспорт"

Общий статус реализации

	1. Риски	2. Показателн	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
H	аличие рисков	Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

Прі а)ду про хид б)о Наличие ключевого риска Вер При зна			Краткое описание риска	Предлагаемые решения	
		очевого риска	Существует риск: недостижение показателя, Причина риска: Падение экспорта ННЭ обусловлено объективными факторами: а)древесина и целлолозно-бумажные изделия, продукция химической промышленности, машиностроительная, металлы и изделия из них- снижение мировых цен, общая мировая рецессия; б)оборонно-промышленный комплекс в этом году не осуществляет отгрузки (учитывался при расчете базового показателя). Вероятность: 20%, ожидаемая дата наступления: 29.02.2020г. Представлено фактическое значение за III квартал 2019 года, а также прогнозное значение на IV квартал 2019 года. Окончательные (уточняющие) данные будут представлены в феврале 2020, после официального опубликования ФТС статистики за 2019 год.	Необходима корректировка показателя, срок исполнения 15.01.2020	



МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ







инвестиций и

внешнеэкономической

деятельности

администрации области

АДМИНИСТРАТОР Ю.Ю.БАБАЕВА Заведующий отделом внешнеэкономического анализа и развития департамента инвестиций

и внешнеэкономической

деятельности

администрации области



промышленной продукции, млрд. долл.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА HA 31.12.2019

Объем экспорта конкурентоспособной

БАЗОВОЕ ПЛАН ЗНАЧЕНИЕ

0,61

0,522

ПРОГНОЗНОЕ ФАКТ ЗНАЧЕНИЕ (III KB.) HA 31.12.2019

0,345

0.457

Врио первого заместителя Губернатора области

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г.

не предусмотрено



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

Проинформировано экспортно-ориентированное бизнес сообщество Владимирской области об государственных институтах поддержки промышленного производства, направленного на повышение конкурентоспособности.

Назначение уполномоченного органа на взаимодействие с Минпромторгом России по реализации на территории Владимирской области программы КППК (корпоративные программы повышения конкурентоспособности)

3

Организация сбора заявок на участие в квалифицированном отборе производителей Владимирской области в целях реализации программы КППК



Формирование и направление в Минпромторг РФ единого перечня организаций, потенциальных предприятийучастников Владимирской области в программе КППК согласно Постановления Правительства РФ от 23.02.2019 №191 (ред. от 14.05.2019)



Достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) в размере 0,611 млрд. долл. США к концу 2019 года несырьевых неэнергетических промышленных товаров и объема экспорта промышленных услуг в том числе продукции машиностроения; продукции химической промышленности, в том числе продукции нефтепереработки и газопереработки; металлургической продукции; продукции лесопромышленного комплекса; фармацевтической и косметической промышленности; продукции легкой промышленности)за счет развития международной конкурентоспособности промышленных предприятий, мотивации госкомпаний к повышению объема экспорта, реализации пакета отраслевых регуляторных мер.

ФАКТ (31.12.2019)

Размещена информация о государственных институтах поддержки на информационных ресурсах, посвященных экспортной деятельности в регионе, в целях доведения до экспортноориентированного бизнес сообщества export33.ru

Уполномоченным органом назначен Департамент инвестиций и внешнеэкономической деятельности администрации области

Сформировано и направлено письмо в Минпромторг России, содержащее перечень заявок потенциальных предприятий-участников программы КППК

Оказана государственная поддержка в рамках реализации КППК. Утверждён и размещён в ГИСП «Промышленность» список получателей поддержки в рамках реализации КППК (5 организаций, 7 заявок: ЗАО «Муром», ООО «Экспо-Гласс», АО РМ «Нанотех», ООО ПО «Гефесд», ООО «Владтекс-Экспорт».

Проведено 16 информационно-консультационных мероприятий участие приняло 206 промышленных предприятий.

Оказано содействие предприятиям Владимирской области в расширении рынков сбыта несырьевых неэнергетических товаров, стимулирование продаж и развитие экспортного потенциала (5 выставочно-ярморочных мероприятий в иностранном государстве, 6 международных бизнес миссий, 15 реверсных бизнес миссий) приняло участие 58 предприятий Владимирской области.

Целевой показатель на 31.12.2019: Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции, млрд. долл.




Рис. 1. Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции



Диаграмма достижения показателя




Рис. 2. Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции

Адресная работа с промышленными предприятиями





Расширение рынков сбыта












ОКАЗАНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КППК (Корпоративная программа повышения конкурентоспособности). УТВЕРЖДЁН И РАЗМЕЩЁН В ГИСП «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» <u>СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ <mark>ВЛАДИМИРСКОЙ</mark> ОБЛАСТИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖКИ</u>



РЕЕСТР УПОЛНОМОЧЕННЬ ОРГАНОВ і ИНФОРМАЦИЯ

0

фрп Фонд Раз



ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

"(Т2-17) Экспорт продукции агропромышленного комплекса Владимирской области"

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Наличие некритических отклонений	Наличие некритических отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений




МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ



ПРОГНОЗНОЕ





Врио первого заместителя Губернатора области Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия администрации области

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ АПК

ЦЕ	ЛЕЕ	ВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019	БАЗОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ	ПЛАН на 2019г	ФАКТ III кв. 2019г	ЗНАЧЕНИЕ НА 31.12.2019
®	1	Объем экспорта продукции АПК, млрд. долл. США	0,129	0,1376	0,1028	0,1376
**	2	Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млрд. долл. США	0,0084	0,1	0,004	0,005
(3	Объем экспорта зерновых, млрд. долл. США	0,0015	1,91	0,00132	0,0014
®	4	Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млрд. долл. США	0,0015	0,0002	0,00011	0,00011
	5	Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, млрд. долл. США	0,1053	0,1122	0,08587	0,11619
	6	Объем экспорта прочей продукции АПК, млрд. долл. США	0,0143	0,0145	0,0115	0,0149



ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г.

не предусмотрено

ФАКТ (31.12.2019)

Данные по объему экспорта продукции АПК Владимирской области представлены за 3 квартала 2019 года. Данные за 12 месяцев 2019 года будут представлены в феврале 2020 года.,

Сформирован список экспортно- ориентированных предприятий агропромышленного комплекса на 2019 год

Разработан сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК на 2019-2020 годы

Разработан и утвержден план проведения исследований рынков целевых стран импортеров на 2019-2020 годы

Проведена информационная компания, в части популяризации экспорта среди сельхозтоваропроизводителей Владимирской области:

- 1. Проведено совещание на тему: «Текущее состояние и перспективы развития экспорта продукции агропромышленного комплекса Владимирской области» протокол от 17.01.2019г.
- 2. Состоялось заседание рабочей группы по подготовке и реализации региональной программы Владимирской области «Экспорт продукции АПК» протокол от 15.03.2019г.
- 3. Информация по региональному проекту «Экспорт продукции АПК Владимирской области» публикуется на сайте департамента.



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

ПЛАН на 2019 год


Объем экспорта продукции АПК Владимирской области по итогам 2019 года составит 0,1376 млрд. долл. США.

0,1376 млрд. долл. США

1



«Объем экспорта продукции АПК Владимирской области, млрд. долл. США»





ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

"(Т4-17) Экспорт услуг"

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений				



МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ





ЭКСПОРТ УСЛУГ ΙΙΕΠΕΡΙΙΕ ΠΟΥΛΟΛΤΕΠΙΑ ΠΡΟΕΥΤΑ ΗΛ 21 12 2010

БАЗОВОЕ

ППАП

		ые показатели проекта на 31.12.2019 гические)	ЗНАЧЕНИЕ	ПЛАН
\uparrow	1.	Объем экспорта услуг, млрд. долл.	0	0,1421
	2.	Объем экспорта транспортных услуг, млрд. долл.	0	0,04
1	3.	Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг, млрд. долл.	0	0,0086
$ \uparrow $	4	Объем экспорта услуг категории «Поездки» (на 2019 г. значение НЕ установлено)	0	0/0
1	5.	Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, млрд. долл.	0	0,0012
	6.	Объем экспорта услуг подкатегории «Строительство» (на 2019 г. значение НЕ установлено)	0	0/0
<u></u>	7.	Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции, млрд. долл.	0	0,0072
1	8.	Объем экспорта финансовых и страховых услуг (на 2019 г. значение НЕ установлено)	0	0/0
\wedge	9.	Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха (на 2019 г. значение НЕ установлено)	0	0/0



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

Разработан комплекс мер по достижению целевого объема экспорта во Владимирской области к 31.12.2024 в категориях «Плата за пользование интеллектуальной собственностью и экспорт деловых услуг», «Поездки», «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги», «Строительство в России», «Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам», «Финансовые услуги», «Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха», «Транспортные услуги»

Разработана общая концепция комплекса мер по достижению целевого объема экспорта услуг во Владимирской области к 31.12.2024 году






Врио первого заместителя Губернатора области

РУКОВОДИТЕЛЬ Д.К. ДАВЫДОВ

Директор департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности администрации области



Заведующий отделом внешнеэкономического анализа и развития департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности администрации области



ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г.

не предусмотрено

ФАКТ (31.12.2019)

В работе. В реализацию проекта вовлечено 8 отраслевых комитетов и департаментов администрации области. Сформированы и направлены запросы о состоянии категории услуг в отраслевые департаменты и комитеты, профильные министерства, УФНС, ВЛАДСТАТ,. Разработана анкета-опрос совместно с АНО "ЦПЭ Владимирской области" для проведения мониторинга категории экспорта услуг. Проведено распространение анкет АНО «ЦПЭ» экспортерам услуг Владимирской области.

Сформирован реестр экспортеров услуг Владимирской области - 93 компании являются экспортерами услуг на основании данных ЦБ РФ за 1 полугодие 2019 года. Проанализирована информация о приоритетных категориях экспорта услуг на основании данных ЦБ Российской Федерации. Проанализирована информация об изменении федерального законодательства, касаемо экспортно-ориентированной деятельности.

Реестр экспортеров услуг Владимирской области за I полугодие 2019. Объемы оказанных услуг на экспорт.

Прочие деловые услуги - 5,5 млн. долл. США

№ п/п	ИНН	Наименование организации	
1.	3301035193	ООО 'МИНЕРАЛ ЛТД'	
2.	3301036334	ООО ГЛОБУЛАСЕРТ	
3.	3302016789	ООО ВЛАДВНЕШСЕРВИС	
4.	3302018955	АНО ЦЭС ""ТЕХКРАНЭНЕРГО	
5.	3303004955	3303004955 3AO 'HOPMA-OCBAP'	
6.	3304021590	ооо 'джи эй эс'	
7.	3305051630	ЗАО 'ПАУЛЬ ВЮРТ КОВРОВ'	
8.	3305797072	ООО 'КУРОРТ ДОБРОГРАД'	
9.	3305798693	OOO 'BEKTOP 33'	
10.	3309004461	ООО ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРТНЕР РЕГИОН	
11.	3310006858	ООО "ЗОЛОТОЙ РУЧЕЙ"	
12.	3310007121	ООО "СЛАВЯНКА	
13.	3311021320	OOO 'EAE'	
14.	3313028779	ООО "ЭСПЕЙС-МОНТАЖ"	
15.	3314006390	OOO 'KPACHOE ЭXO'	
16.	3321004010	ВНИИВВИМ	
17.	3321017315	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
		'ДОМАС'	
18.	3321020710	ФИЛИАЛ ООО КРАФТ ФУДС РУС	
19.	3321023125	ООО 'РОЖДЕСТВО. ТЕХНИКА ДЛЯ ФЕРМ'	
20.	3321026849	МУП 'КОСТЕРЕВСКИЕ КС'	
21.	3323000123	ПАО 'СТАВРОВСКИЙ ЗАВОД АТО'	
22.	3325422554	ООО 'ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛОВ'	
23.	3327100048	ФГУ ""ВНИИЗЖ""	
24.	3327102221	ООО 'РПГ РУССКИЙ СЕЗОН'	
25.	3327118905	ООО 'ПОЛИТЕК ГРУПП'	

26.	3327124313	ООО 'КУЗИН И ПАРТНЕРЫ'	
27.	3327124715	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	
		'РЕГИОНИНВЕСТ'	
28.	3327128815	ООО 'ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ'	
29.	3327133332	ООО 'КЕВ-СЕРВИС'	
30.	3327141580	ООО 'ГК 'НЕФТЕСТАЛЬПРОЕКТ'	
31.	3327142168	ООО 'СПЕКТР'	
32.	3327327200	ООО 'АЛЬТАИР'	
33.	3327327458	АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА 1 ВЛАД.Ф-Л	
34.	3327328518	ООО АПТАР ВЛАДИМИР	
35.	3327823720	ЗАО 'ПРОФКОНСАЛТ'	
36.	3327850812	ООО 'АСУ-ЭНЕРГО+'	
37.	3328004322	ООО 'ЛАСКО УМФОРМТЕХНИК СЕРВИС'	
38.	3328404610	ООО МЕДИЛОН-ФАРМИМЭКС	
39.	3328460195	'КОНТИНЕНТ' 000	
40.	3328485680	ООО 'ФОРЕКСГРУП-ВЛАДИМИР'	
41.	3329021306	ООО ПРИБОР ЖТ	
42.	3329026625	ООО 'ГРАЙНЕР АКТИВ'	
43.	3329061309	ООО "ОРТО ЛАБОРАТОРИ"	
44.	3329091624	ООО 'СЕРТЭКС'	
45.	5044018861	ЗАО "ФЕРРЕРО РУССИЯ"	
46.	5321093479	ООО "ФОРТЭ РУС"	
47.	7701250210	ООО ВНЕШТОРГ ФАРМА	
48.	7702681272	ООО МАРЧЕГАЛИЯ РУ	
49.	7704440018	OOO 'ЭCB'	
50.	7721280540	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'СТ'	

Другие услуги - 4,72 млн. долл. США

Nº п/п	инн	Наименование организации
1.	3304026260	ООО НПЦ «СТЕКЛО-ГАЗ»
2.	3305708964	ОАО «ВНИИ СИГНАЛ»
3.	3310000790	СП «СУРО»
4.	3321020710	ФИЛИАЛ ООО «КРАФТ ФУДС РУС»
5.	3324120007	ООО ''ЛАУША ФАЙБЕР СУДОГДА''
6.	3327133332	ООО 'КЕВ-СЕРВИС'
7.	3328431476	ООО "ВЛАДИМИРМАЗСЕРВИС"
8.	3328435079	ООО 'КАРГО ТРАСТ'
9.	3328466550	ООО 'ДОМСЕРВИС'
10.	3329008866	000 'БМО'
11.	3329021306	ООО ПРИБОР ЖТ
12.	3329064388	OOO 'EBC'
13.	3329080333	ООО 'МАСТЕРСЕРВИС'
14.	5031118428	OOO 'KOHEKCA'
15.	5044018861	ЗАО "ФЕРРЕРО РУССИЯ"
16.	7715745011	000 'ПОЛИМАР'
17.	7717093717	ООО ВФ ""ТЕКС-ИНТЕР""
18.	7804157910	ООО'БЕКО'

Строительство - 2,04 млн.долл. США

Nº	инн	Наименование организации
п/п		
1.	3324125340	ООО 'АЛЬЯНС ИНВЕСТ'
2.	3327133212	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
		ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'ЭНЕРГОСТРОЙИНВЕСТ'
3.	3327324908	OOO '9MOH'
4.	3328001794	ООО 'СТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ-33'
5.	3328002420	ООО 'СПЕЦТЕХНИКА+'
6.	3328016014	000 KC
7.	3328414953	ЗАО ""ВЛАДИМИРТЕПЛОМОНТАЖ""

Финансовые услуги – 0,11 млн. долл. США



Телекоммуникационные, компьютерные, информационные услуги— 0,83 млн. долл. США

Nº	инн	Наименование организации	
п/п			
1.	3305006027	000 'АТЛАНТА'	
2.	(3305794459)	ООО 'РИФТЭК РОССИЯ'	
3.	3327121697)	ООО 'АИСТСОФТ'	
4.	3327122813)	ООО 'ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ'	
5.	3327139824)	000 'солид'	
6.	3327304235)	ЗАО ИТФ ""СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ""	
7.	(3327826129)	ООО 'ИНФОРЕСУРС'	
8.	3327834715)	ООО СТУДИЯ КРОССВОРДОВ	
9.	3327850812)	ООО 'АСУ-ЭНЕРГО+'	
10.	3328018318)	ООО БИЗНЕСТЕХНОЛОГИИ	
11.	3328019946)	ООО 'БАЙТТИМ'	
12.	3328404271)	ООО ФИРМА "ИНРЭКО ЛАН"	
13.	3328489050)	ЗАО 'РОСЭНЕРГОСЕРВИС'	
14.	3329038300)	000 'ВЛС'	
15.	3329068336)	ООО 'ПИКЕЙ ГРУПП'	
16.	3329087040)	000 'ЭНЖЛАБ'	
17.	3329089819)	ооо 'онвоя'	
18.	(5044018861)	ЗАО "ФЕРРЕРО РУССИЯ"	



ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(Т6-17) Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Владимирская область)"

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки	
Наличие некритических отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие некритических отклонений	Наличие некритических отклонений	



МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ



СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ И ЭКСПОРТА

ЦЕ.	ЛЕВЬ	ЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019	БАЗОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ	ПЛАН
1	1.	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт., шт (на 2019 г. значение НЕ установлено)	-	-
1	2.	Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, № к 2018 году, проц. (на 2019 г. значение НЕ установлено)	-	-





КУРАТОР М.С. БРУСЕНЦОВ

Врио первого заместителя Губернатора области



РУКОВОДИТЕЛЬ Д.К. ДАВЫДОВ

Директор департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности администрации области



АДМИНИСТРАТОР Ю.Ю.БАБАЕВА

Заведующий отделом внешнеэкономического анализа и развития департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности администрации области



ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г.

не предусмотрено



МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ

СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ И ЭКСПОРТА





М.С. БРУСЕНЦОВ Врио первого заместителя

Губернатора области

РУКОВОДИТЕЛЬ Д.К. ДАВЫДОВ

Директор департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности администрации области



АДМИНИСТРАТОР Ю.Ю.БАБАЕВА

Заведующий отделом внешнеэкономического анализа и развития департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности

ФАКТ (31.12.2019) администрации области

Составлен медиа – план. Проведена информационная компания (радио, телевидение, интернет, печатная продукция, билборды).Подготовлен рекламный ролик о популяризации экспортной деятельности. Ссылка: https://yadi.sk/i/SaqqeqwimnxBOw

Организован и проведен конкурс «Экспортер года Владимирской области» определено 5 победителей, по одному в каждой из номинаций:

- В номинации «Экспортёр года в сфере промышленности» ООО «ДёкеХоум СИСТЕМС»;
- В номинации «Экспортёр года в сфере агропромышленного комплекса» АО ЗАВОД «ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ»;
- В номинации «Экспортёр года в сфере услуг» ИП ЖУКОВА АННА ВИКТОРОВНА;
- -В номинации «Экспортёр года в сфере высоких технологий»- АО «РМ НАНОТЕХ»; Оказано содействие в участии премии по ЦФО «Экспортер года» федерального уровня: 3 место - ООО «ДёкеХоум СИСТЕМС»;

Заключено соглашение между администрацией области и Минэкономразвития России на предоставление федеральных субсидий на государственную поддержку экспортноориентированных предприятий МСП. По итогам 2019 года поддержка оказана порядка 310 предприятиям МСП.

Основные результаты опроса: выявлены направления продвижения на экспорт в разрезе макрорегионов и стран мира, выявлены перспективные группы товаров для продвижения на внешние рынки (химическая отрасль, продукты питания, стекольные изделия), определены барьеры при выходе на внешние рынки, определена степень готовности к ведению экспортной деятельности. Данные сведения будут учтены при формировании категорий поддержки экспортно-ориентированным предприятиям на 2020 год.

Реестр экспортеров за 2019 год - 250 предприятий

Создание и ежегодное обеспечение деятельности центра поддержки экспорта Владимирской области. Создан информационный ресурс, посвященный экспортной деятельности (http://export33.ru/). Утверждены мероприятия по продвижению экспортного потенциала Владимирской области.

Обеспечена доступность финансовой поддержки экспортной деятельности.

Необходима корректировка сроков исполнения, обусловлено ёмкой аналитической работой для принятия данных стратегических документов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

Проведена региональная информационная компания по освещению мер поддержки экспортеров и регуляторной среды ведения экспортной деятельности

Оказано содействие в участии экспортеров Владимирской области во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»

Организовано проведение регионального конкурса Владимирской области «Экспортер года Владимирской

Оказание консультационно-организационной государственной поддержки экспортерам Владимирской области с использованием инструментария ЦПЭ ВО и АО «РЭЦ»

Произведен опрос экспортеров по измерению уровня удовлетворенности предприятий Владимирской области

Сформирован «Реестр экспортеров Владимирской области», включая потребности в инструментах поддержки и уровень удовлетворенности качеством оказываемой поддержки на территории Владимирской области

Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации

Утвержден план промоутерских мероприятий по продвижению экспортного потенциала ВО на перспективные международные и межрегиональные рынки

Утверждены документы стратегического планирования Владимирской области, в которые включены разделы по экспорту, включая экспорт услуг: Государственная программа Владимирской области «Развитие экспорта во Владимирской области на 2020-2024 годы» и иные сопутствующие нормативные правовые акты Владимирской области

Утверждена концепция международного продвижения Владимирской области

Утвержден план расширения городов-побратимов и заключения международных и межрегиональных соглашений, в том числе между региональными и зарубежными институтами поддержки торговли и бизнеса

10

Церемония награждения конкурса «Лучший экспортёр года Владимирской области»





Об экспорте в Каталоге



Об экспорте на Билбордах







Об экспорте на Телевидении



Об экспорте на Радио



214





ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА













ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА





СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 01.10.2018 - 31.12.2024

ЦЕЛИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:



Увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в валовом внутреннем продукте страны) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом



Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств



Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и организациям

(F)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВХОДЯЩИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:



Информационная инфраструктура



Информационная безопасность



Кадры для цифровой экономики



Цифровое государственное управление



Цифровые технологии











ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г.

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО





Руководитель регионального проекта — Клименко Михаил Евгеньевич

(подпись)

31.12.2019

УТВЕРЖДЕН Наблюдательным Советом по проектному управлению во Владимирской области (протокол от 13.01.2020 г. № 1)

OTHET

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

"(D2-17) Информационная инфраструктура (Владимирская область)"

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точк	
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	



ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА



ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА





•	1.	Доля медицинских организаций государственной собственности Владимирской области и муниципальной собственности (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет"	0	100	100	100
1	2.	Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной собственности Владимирской области и муниципальной собственности, подключенных к сети "Интернет"	0	20	20	40
1	3.	Доля образовательных организаций государственной собственности Владимирской области и муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"	0	15	15	40
1	4.	Доля органов государственной власти Владимирской области, органов местного самоуправления, подключенных к сети "Интернет"	0	20	20	40



KYPATOP А.А. БОЦАН-ХАРЧЕНКО

Заместитель Губернатора области



РУКОВОДИТЕЛЬ М.Е.КЛИМЕНКО

Председатель комитета информатизации, связи и телекоммуникаций администрации области



АДМИНИСТРАТОР Е.А.ЕМШАНОВА

Заместитель председателя, заведующий отделом цифрового развития и перспективных проектов комитета информатизации, связи и телекоммуникаций администрации области



ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г.:

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения подключены к сети «Интернет» в рамках заключенных государственных контрактов

Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции

ΦΑΚΤ (31.12.2019)

Выполнено. Услуги широкополосного доступа к сети «Интернет» предоставляются 100 % медицинских организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Владимирской области

Выполнено. Организовано подключение к сети «Интернет» в фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах, государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органах государственной власти и местного самоуправления, территориальных избирательных комиссиях и избирательных комиссиях Владимирской области, пожарных частей и пожарных постов на территории Владимирской области. Риски неисполнения отсутствуют. К сети передачи данных подключено 169 объектов. Работы выполнялись в соответствии с контрактом, заключенным между Минкомсвязью РФ и ПАО «Ростелеком».

Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения подключены к сети «Интернет» в рамках заключенных государственных контрактов

Оказаны услуги по подключению к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети передачи данных и (или) к сети «Интернет», и по передаче данных при осуществлении доступа к этой сети фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным частям и пожарным постам, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции







Услуги широкополосного доступа к сети «Интернет» предоставляются 100 % медицинских организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Владимирской области.

Выполнено. К сети передачи данных подключено 169 объектов в ОМСу:

г.Гусь-Хрустальный – 4 объект; Гусь-Хрустальный район – 4 объекта; г.Ковров – 10 объектов; о.Муром – 20 объектов; Гороховецкий район – 5 объектов; ЗАТО г. Радужный – 3 объекта; Камешковский район – 1 объект; Киржачский район – 7 объектов; Ковровский район - 3 объекта; г.Владимир – 10 объектов; Муромский район – 31 объект; Петушинский район – 19 объектов; Селивановский район – 2 объекта; Собинский район – 5 объектов; Судогодский район – 26 объектов; Юрьев-польский район – 19 объектов.



Руководитель регионального проекта Клименко М.Е.

31.12.2019

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным Советом по проектному управлению во Владимирской области (протокол от 13.01.2020 г. № 1)

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

"(ДЗ-17) Кадры для цифровой экономики (Владимирская область)"

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА



КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ



ЦЕ.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019			ПЛАН	ФАКТ (31.12.2019)	2020 г.
1	1.	Основной показатель. Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики. ТЫС.ЧЕЛ.	0	0	0	2,267
1	2.	Основной показатель. Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования. ТЫС.ЧЕЛ.	0	0	0	4,700





КУРАТОР А.А. БОЦАН-ХАРЧЕНКО

Заместитель Губернатора области



РУКОВОДИТЕЛЬ М.Е.КЛИМЕНКО

Председатель комитета информатизации, связи и телекоммуникаций администрации области



АДМИНИСТРАТОР Е.А.ЕМШАНОВА

Заместитель председателя, заведующий отделом цифрового развития и перспективных проектов комитета информатизации, связи и телекоммуникаций администрации области

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г.:

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО



2

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019

Оказано содействие массовой подготовке сотрудников органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления Владимирской области цифровым компетенциям и технологиям, в том числе отбор претендентов из числа государственных и муниципальных служащих для прохождения программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки (на 31.12.2019 - 30 ЧЕЛ)

Оказано содействие гражданам, в том числе предпенсионного и старшего возраста, в освоении ключевых компетенций цифровой экономики (на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД)

План на 2019 год

30

1

ΦΑΚΤ (31.12.2019)


32 сотрудника органов исполнительной власти области прошли обучение по цифровым компетенциям и технологиям (Государственный контракт от 24.09.2019 №012200000119005091 на оказание образовательных услуг по повышению квалификации государственных гражданских служащих области для нужд Владимирской области

Определены приоритетные профессии и направления подготовки, а также утвержден перечень образовательных организаций

Приказы о назначении ответственного сотрудника за проведение мероприятий по информированию граждан, в том числе предпенсионного и старшего возраста, о возможности освоения ключевых компетенций цифровой экономики

Перечень приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан Информационные материалы о возможности освоения ключевых компетенций цифровой экономики гражданами, в том числе предпенсионного и старшего возраста размещены на официальном сайте, в региональных средствах массовой информации, подведомственных учреждениях, иных источниках и поддерживаются в актуальном состоянии

Оказано содействие гражданам, в том числе предпенсионного и старшего возраста, в освоении ключевых компетенций цифровой экономики (на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД)



Гражданам

Работодателям

Служба занятости

Служба занятости населения Владимирской области

Государственное казенное учреждение Владимирской области "Центр занятости населения города Владимира"

ГРАЖДАНАМ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА!





Оказано содействие массовой подготовке сотрудников органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления Владимирской области цифровым компетенциям и технологиям, в том числе отбор претендентов из числа государственных и муниципальных служащих для прохождения программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки (на 31.12.2019 - 32 ЧЕЛ)





Руководитель регионального проекта Клименко М.Е.

31.12.2019


УТВЕРЖДЕН Наблюдательным Советом по проектному управлению во Владимирской области (протокол от 13.01.2020 г. № 1)

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

"(D6-17) Цифровое государственное управление (Владимирская область)"

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений



Обеспечено использование Системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) и платформы

информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной

информацией (Единой системы нормативно-справочной информации - ЕСНСИ); на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД





Заместитель

Губернатора области

KYPATOP РУКОВОДИТЕЛЬ А.А. БОЦАН-ХАРЧЕНКО М.Е.КЛИМЕНКО

Председатель комитета информатизации, связи и телекоммуникаций

администрации области

ФАКТ (31.12.2019)



Е.А.ЕМШАНОВА Заместитель председателя, заведующий отделом цифрового развития и перспективных проектов комитета информатизации, связи и телекоммуникаций

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г.:

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО

План на 2019 год

90

Подготовлен перечень приоритетных государственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов в цифровом виде. Участие в пилотном проекте по созданию облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов

1

Принято участие в пилотном проекте на апробацию регистрации пользователей в единой биометрической системе в МФЦ Владимирской области.

Создана единая автоматизированная система для предоставления государственных и муниципальных услуг заявителям в МФЦ

1

Распоряжение АВО от 13.09.2019 № 760-р

25

53% граждан зарегистрированы в ЕСИА. Организация процесса регистрации граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг, организована на базе МФЦ


Правовые акты органов власти регионального уровня публикуются через цифровую платформу «Государственная система правовой информации»

Разработан сервис «Портал Неравнодушный гражданин», реализующий единое окно цифровой обратной связи, включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам

1

Государственный контракт от 28.05.2019 № 200 «Оказание услуг по эксплуатации региональной инфраструктуры электронного правительства во Владимирской области для нужд администрации Владимирской области»

Обеспечено внедрение во Владимирской области Единого окна цифровой обратной связи (ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи, либо обеспечения интеграции региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД



Внедрены цифровые технологии в сферах государственного управления и оказания приоритетных массовых социально значимых государственных (муниципальных) услуг на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД





Обеспечено использование Системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативно-справочной информации - ЕСНСИ)



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 200 на оказание услуг по эксплуатации региональной инфраструктуры электронного правительства во Владимирской области для нужд администрации Владимирской области "28" мая 2019 г. г. Владимир Администрация Владимирской области, далее именуемая «Заказчик», в лице Врио заместителя Губернатора области Боцан-Харченко Аркадия Александровича, действующего на основании распоряжения администрации области от 09.10.2018 г. № 695-р. с одной стороны, публичное акционерное общество «Ростелеком», далее именуемый «Исполнитель», в лице заместителя начальника отдела продаж государственным заказчикам Департамента продаж корпоративным и государственным заказчикам Макрорегионального филиала "Центр" ПАО «Ростелеком» Ушаков Евгений Аркадьевич, действующего на основании доверенности № 03/29/139-19 от 05.02.2019 г., с другой стороны, руководствуясь ст.ст. 779-783 ГК РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона от 17.05.2019 г. № 0128200000119002302 заключили настоящий государственный контракт (далее -Контракт) о нижеследующем: Предмет контракта



Руководитель

регионального проекта

Клименко М.Е.

31.12.2019

УТВЕРЖДЕН Наблюдательным Советом по проектному управлению во Владимирской области

(протокол от 13 января 2020 г. № 1)

ОТЧЕТ


О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.12.2019

«Владимирская область» «Информационная безопасность»

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки	
наличие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	наличие отклонений	



ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА









А.А. БОЦАН-ХАРЧЕНКО

Заместитель Губернатора области



РУКОВОДИТЕЛЬ М.Е.КЛИМЕНКО

Председатель комитета информатизации, связи и телекоммуникаций администрации области информации администрации области



Заведующий отделом технической защиты информации управления по защите государственной тайны и

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г.:

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО



2

3

4

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019 (ПЛАН)

Проведение работ по разработке схемы регионального сегмента инфраструктуры российского государственного сегмента сети «Интернет» (сеть RSNet) (далее - схема регионального сегмента). Определение оператора (заключено соглашение) регионального сегмента инфраструктуры российского государственного сегмента сети «Интернет», обеспечивающего его работоспособность и развитие (техническая поддержка, резервное копирование и т.д.)

Организовано выполнение комплекса мероприятий, направленных на реализацию требований Федерального закона от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» в администрации области и иных органах исполнительной власти Владимирской области.

Осуществлен переход органов исполнительной власти Владимирской области на использование преимущественно отечественного офисного программного обеспечения для организации процесса передачи, обработки и хранения данных.

Обеспечена реализация мер, направленных на своевременное реагирование на угрозы информационной безопасности информационных ресурсов администрации Владимирской области.

Реализован комплекс мероприятий, направленных на подготовку специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности в организациях высшего профессионального образования, расположенных на территории Владимирской области

ФАКТ (31.12.2019)

Выполнено. Разработана и утверждена врио заместителя Губернатора области А.А. Боцан-Харченко схема регионального сегмента. Заключено соглашение между администрацией Владимирской области и ПАО «Ростелеком» об определении оператора регионального сегмента инфраструктуры российского государственного сегмента сети «Интернет» (сеть RSNet).

Выполнено. Организовано выполнение комплекса мероприятий, направленных на реализацию требований Федерального закона от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» в администрации области и иных органах исполнительной власти Владимирской области.

В работе. Исполнение запланировано на 2020 год. Распоряжение администрации Владимирской области от 21.10.2019 № 865-р «О переходе на использование отечественного офисного программного обеспечения».

В работе. Вопросы подключения информационных ресурсов органов исполнительной власти Владимирской области и органов местного самоуправления к ГосСОПКА рассмотрены на заседании Комиссии по информационной безопасности при администрации Владимирской области (протокол от 08.10.2019 №2) В связи с отсутствием механизма подключения к ГосСОПКА существует риск неисполнения мероприятия, в связи с чем, направлены письма в адрес Управления ФСБ России по Владимирской области от 4.10.2019 № 01/02-65/348дсп и на имя директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам А.М.Ивашко направлены о разъяснении порядка подключения к ГосСОПКА от 15.11.2019 Nº 01/02-11-1350.

В работе. Ведется работы по корректировке целевых значений результатов с Минкомсвязью РФ.

5



Руководитель регионального проекта — Клименко Михаил Евгеньевич

(подпись)

31.12.2019

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным Советом по проектному управлению во Владимирской области (протокол от 13.01.2020 г. № 1)

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

"(D5-17) Цифровые технологии (Владимирская область)"

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки	
	1000				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА



ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА НА 31.12.2019



Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий компаниями, зарегистрированными на территории Владимирской области, %

БАЗОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЛАН (31.12.2019) 2020 г.

100 0 0 125



КУРАТОР А.А. БОЦАН-ХАРЧЕНКО

Заместитель Губернатора области



РУКОВОДИТЕЛЬ М.Е.КЛИМЕНКО

Председатель комитета информатизации, связи и телекоммуникаций администрации области



АДМИНИСТРАТОР Е.А.ЕМШАНОВА

Заместитель председателя, заведующий отделом цифрового развития и перспективных проектов комитета информатизации, связи и телекоммуникаций администрации области



ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 2019 г.:

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА 31.12.2019 (ПЛАН)

На официальном Интернет-портале администрации Владимирской области создан раздел, направленный на содействие участию региональных компаний и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта "Цифровые технологии"

Проведена информационная кампания о мерах поддержки в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»

Проведен мониторинг внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики по запросу Минкомсвязи России и АНО "Цифровая экономика"

ФАКТ (31.12.2019)

Выполнено. Создан специализированный раздел «Цифровые технологии» официального Интернет-портала администрации Владимирской области, направленный на участие региональных компаний и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Цифровые технологии», произведено наполнение раздела актуальной информацией и видах грантовой поддержки, о проводимых конкурсах на предоставление грантовой поддержки. (Информация в разделе постоянно обновляется и находится в актуальном состоянии). В администрацию области с целью оказания содействия в подготовке конкурсной документации обратились 3 организации.

Выполнено. Проведена информационная компания, в рамках которой оказано содействие по доведению информации о:

- грантовом конкурсе для заинтересованных компаний, обладающих технологическими решениями высокой степени готовности для приоритетных отраслей, расположенных на территории области;
- программе льготного кредитования российских организаций, разрабатывающих и внедряющих цифровые технологии, продукты, сервисы и платформенные решения, зарегистрированных на территории области;
- конкурсе проектов по разработке, применению и коммерциализации сквозных цифровых технологий (далее СЦТ) со стороны Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере для заинтересованных субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории области;
- грантовом конкурсе для лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ) до заинтересованных научных и исследовательских организаций, расположенных на территории области;
- поддержке компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, расположенных на территории области.

Выполнено. Принято участие в мониторинге внедрения цифровых технологий и платформенных решений в экономику, социальную сферу, систему государственного и муниципального управления, государственный и муниципальный сектор экономики по запросу Минкомсвязи России и АНО «Цифровая экономика». Анкета запроса информации у органов власти субъекта РФ (активность использования цифровых технологий предприятиями и организациями, рост производительности труда в результате их применения, а также эффективность мер государственной поддержки субъекта РФ по цифровому развитию предприятий) направлена в Минкомсвязь РФ.

На официальном Интернет-портале администрации Владимирской области создан раздел, направленный на содействие участию региональных компаний и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета в рамках федерального проекта "Цифровые технологии"



YPBK

0 компании

развитие

Аналитика

Контакты

Инвестиционная

НТИ и технологическое ▶

центров


деятельности ЛИЦ (далее — Программа ЛИЦ) с целью последующего


предоставления государственной поддержки на их реализацию в форме гранта

российским организациям, структурными подразделениями которых являются



Проведена информационная кампания о мерах поддержки в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»





программ деятельности