



Разработка и согласование плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	май-июль	руководитель организации	
Организация системы контроля режимов работы тепловых сетей	июль-август	руководитель организации	
Назначение ответственных за безопасную эксплуатацию объекта теплоснабжения	июль-август	руководитель организации	
Подписание соглашения о совместном управлении системой теплоснабжения	май-июнь	руководитель организации	
Контроль наличия действующего договора на транспортировку тепловой энергии	июль-август	руководитель организации	
Разработка, оформление и утверждение документов, необходимых для контроля готовности к отопительному периоду	апрель-август	руководитель организации	
Проведение технического осмотра и ревизии оборудования и определение перечня работ по текущему ремонту	по окончании отопительного сезона	руководитель организации	
Проведение гидравлического испытания тепловых сетей на прочность и плотность	по окончании отопительного сезона	руководитель организации	
Выполнение необходимых работ по текущему ремонту	май-август	руководитель организации	
Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования тепловых сетей	май-август	руководитель организации	
Метрологическая поверка КИПиА	май-август	руководитель организации	
Проверка выполнения плана подготовки к отопительному сезону, проверка и подготовка оборудования тепловых сетей к началу отопительного сезона.	август	руководитель организации	